



UNIVERSITE JOSEPH KI ZERBO (UJKZ)

UFR / Sciences Humaines (UFR/SH)

-----  
Ecole Doctorale Lettres, Sciences Humaines  
Communication (ED-LESHCO)

-----  
**Centre d'Etudes, de Formation et de Recherche en Gestion des Risques Sociaux  
(CEA-CEFORGRIS)**

**Rapport de suivi Financier du 1<sup>er</sup> semestre 2023  
au 30 Juin 2023**

**Financement : crédit IDA N°IDA6388-BF D443-BF (Centre d'Etudes, de Formation et  
de Recherche en Gestion des Risques Sociaux)**

## SOMMAIRE

Présentation du projet.....	3
I- ETAT D'EXECUTION PHYSIQUE DU PTAB AU 30 JUIN 2023 .....	4
a. Résultats attendus au cours de la période.....	4
b. Difficultés rencontrées.....	5
c. Suggestions.....	5
d. Perspectives.....	5
II- ÉTAT D'EXECUTION DE LA PASSATION DES MARCHES DU CENTRE AU 30 JUN 2023 .....	6
III- ETAT D'EXECUTION FINANCIERE DU CENTRE AU 31 JUIN 2023 .....	12
a- Règles comptables et présentation des états financiers.....	12
b- État des ressources et emplois des fonds au 30 juin 2023.....	12
c- Commentaire sur les Ressources ou fonds reçus au 30/06/2023.....	13
d- Commentaires sur les emplois ou dépenses au 30/06/2023 .....	14
e- La Trésorerie.....	16
f- Utilisation des fonds par action .....	17
g- Exécution budgétaire des activités au 30/06/2023.....	18
ANNEXES .....	19

## Présentation du projet

Le Projet « Centre d'Etudes, de Formation et de Recherche en Gestion des Risques Sociaux (CEFORGRIS) » est un Centre d'enseignement, de formation professionnelle, de recherche et d'expertise en Gestion des risques sociaux. Par ce projet, l'Université Joseph KI ZERBO voudrait contribuer à répondre au défi que constitue la demande croissante de compétences professionnelles et d'expertise en Evaluation et gestion des risques sociaux résultant du nombre sans cesse croissant de projets nécessitant ces études au Burkina Faso et dans la sous-région Africaine en général.

**Vision du Centre :** La vision du Centre d'Etudes, de Formation et de Recherche en Gestion des Risques Sociaux (CEFORGRIS) est de faire du système enseignement supérieur et de recherche un outil de développement durable.

**Mission du Centre :** Afin de réaliser cette vision, le CEFORGRIS se donne pour mission de développer des compétences professionnelles, basées sur les besoins et des connaissances scientifiques, au service du développement durable

**Objectifs du Centre :** Pour accomplir sa mission, le CEFORGRIS se donne pour objectif général de former des professionnels compétents et de créer des services d'expertise dans le domaine de l'évaluation et de la Gestion des risques sociaux.

La réalisation de l'objectif général du CEFORGRIS se fera à travers des recherches appliquées axées sur les grandes thématiques pré-identifiées dans les TDR, et la mise en place de formations de courte et de longue durée en évaluation et gestion des risques sociaux.

Les principales activités à entreprendre par le Centre pour atteindre les objectifs du projet sont :

- le renforcement des compétences l'équipe de coordination et d'enseignants du CEFORGRIS en : Méthodologie de recherche en sciences sociales ; Les politiques de sauvegardes environnementales et Sociales ; Ingénierie de la formation ; former des doctorants dans le domaine des évaluations et de la gestion des risques sociaux ;
- le développement d'un programme doctoral en évaluation et gestion des risques sociaux ;
- l'offre de formations de courte durée sur les thématiques prédéfinies par les TDR, à savoir : a-expropriations, la réinstallation et la réhabilitation ; b-Évaluation et sauvegardes environnementales et sociales pour les secteurs de l'eau, agricole ; c-la gestion des expropriations, des réinstallations et de la restauration des moyens de subsistance ; d-Méthodologie d'évaluation des risques de violence basée sur le genre ;
- l'acquisition d'accès aux bibliothèques virtuelles pour les enseignants, étudiants et chercheurs ;
- le soutien à la recherche appliquée par des bourses d'études Licence, Master et au Doctorat ;
- la dissémination des résultats des travaux du Centre;
- le développement les partenariats académiques et industriels et la création d'un système de communication ;
- le développement de l'offre des services d'expertise en évaluation et gestion des risques sociaux.

Fort d'un partenariat pertinent impliquant des entreprises publiques, privées et des ONG, d'une part et des centres de recherche et d'expertise nationaux et internationaux d'autre part, et qui excellent tous sur les questions de développement durable, le Centre s'est donné les meilleures garanties pour atteindre ses objectifs. Comme résultats attendus, le Centre constituera un pôle de recherche en évaluation et gestion des risques sociaux en Afrique de l'Ouest. Il permettra

entre autre la création d'un espace commode pour la recherche et l'enseignement grâce aux mobiliers et aux réfections des locaux du département de sociologie ; au moins 5 filières de longues durée et 10 certificats seront créés.

Le présent rapport de suivi financier (RSF) rend compte de l'état d'avancement du projet en fournissant des informations sur l'activité financière, les principaux indicateurs de réalisation et la passation des marchés pour la période du **premier semestre 2023**.

Il a été élaboré par le CEA CEFORGRIS suivant les directives de l'IDA en matière de présentation de rapport de suivi financier des projets du 30 juin 2023.

Il rend compte de l'utilisation des fonds du projet et de l'application des principes d'économie et d'efficacité pour la période considérée.

Il permet en particulier de s'assurer que :

- les fonds décaissés ont servi aux fins pour lesquelles ils ont été définis ;
- l'exécution des activités se déroule normalement ;
- les prévisions budgétaires sont respectées.

Le rapport comprend les points suivants :

1. Examen de l'état d'avancement physique du projet ;
2. Examen de la situation de la passation des marchés ;
3. Examen de l'exécution financière du projet.

Ce rapport de suivi financier (RSF) du CEA-CEFORGRIS est le **premier rapport de l'exercice 2023** et couvre la période allant du **01<sup>er</sup> janvier au 30 juin 2023**.

## **I- ETAT D'EXECUTION PHYSIQUE DU PTAB AU 30 JUIN 2023**

### **a. Résultats attendus au cours de la période**

La mise en œuvre du PTAB a permis d'atteindre les résultats physiques suivants

- Un pôle de recherche en évaluation et gestion des risques sociaux en Afrique de l'Ouest est constitué à travers le CEFORGRIS.
- Au moins 5 filières de longues durée et 10 certificats seront créés ;
- 30 diplômés de Masters
- 25 doctorats soutenus

- 90 cadres formés directement et soutenus par le centre ; et un nombre équivalent accède aux opportunités de formations sur financement personnel.
- Des équipements adéquats de soutien à la formation pratique sont disponibles ;
- 100 articles scientifiques sont publiés dans des revus à comité de lecture ; une base de données est créée.

**Taux d'exécution physique par composante du projet au 30 juin 2023**

N° d'ord	Composante/Activités	Indicateurs	Unités	Physique			Structure responsable
				Prévu	Réalisé	Taux	
	<b>Action 1</b>			65	53	68%	CEFORGRIS
	<b>Action 2</b>			38	22	22%	CEFORGRIS
	<b>Action 3</b>			248	30	40%	CEFORGRIS
	<b>Action 4</b>			0	0	%	CEFORGRIS
	<b>Action 5</b>			0	0	%	CEFORGRIS/CCSI
	<b>Action 6</b>			48	16	33%	CEFORGRIS
	<b>Action 7</b>			14	1	22%	CEFORGRIS/CCRENES
	<b>Total PTAB</b>					<b>23%</b>	

**b. Difficultés rencontrées**

Report des décaissements du mois de mars au mois de juillet : ce report a eu pour conséquence la non-exécution des activités planifiées et le non-paiement des engagements financiers du Centre.

**c. Suggestions**

Deux principales suggestions s'imposent pour la suite du projet : d'une part procéder à des planifications réalistes qui allient les ressources aux activités à mettre en œuvre ; d'autre part, la mise en œuvre du PTAB 2023 doit rester coller au plan restructuration élaboré par l'AUA et validé par le CEFORGRIS.

**d. Perspectives**

Un plan de restructuration a été produit par l'AUA et proposé au CEFORGRIS pour la suite du projet. Le plan est structuré autour des axes suivants :

- La réduction des ressources alloués à l'ILD 3.1 sur les étudiants inscrits au doctoral : cette réduction tient compte du fait que le CEFORGRIS est un Centre émergent qui n'a pas démarré les activités avec un programme doctoral à même de faciliter le recrutement des étudiants en PhD.
- Le renforcement des fonds alloués à l'ILD 3.2 au regard de la disponibilité des masters (5) du CEFORGRIS.
- L'accréditation des programmes (ILD 4.2) : la réduction des montants alloués à l'accréditation d'autant plus que le CEFORGRIS ne peut pas aller à l'accréditation régionale au regard de la faiblesse des fonds.
- Le renforcement des fonds alloués à la génération des revenus (ILD 5.1) : les performances ci-dessus (recrutements d'étudiants, formations de courte durée, publications) vont permettre de dépasser cette année le niveau de l'indicateur prévu.
- La poursuite des formations de courtes durée qui renforce la durabilité du CEFORGRIS.
- La mise en place d'un plan de suivi des reportages et de mise à jour du site Web (RLD6) : Cela permettra au Centre de respecter les échéances et de valider les indicateurs (6.1, 6.2, 6.3 et 6.4). Le plan de suivi est assuré par un personnel dédié au système du suivi évaluation, à l'élaboration des rapports financiers, à la mise à jour du site web et de revue des correspondances relatives aux échéances.

## II- ÉTAT D'EXECUTION DE LA PASSATION DES MARCHES DU CENTRE AU 30 JUIN 2023

La situation d'exécution du plan de passation des marchés au titre de l'exercice 2023 au 30 juin se résume ainsi qu'il suit :

L'état d'exécution du PPM fait ressortir la situation des marchés approuvés, exécutés ainsi que les taux d'exécution durant la période. Ces informations sont synthétisées dans le tableau suivant :

Catégorie	Mode de passation	Nombre de marchés	Nombre de marchés en cours d'exécution	Nombre de marchés Exécutés	Taux d'exécution
Biens et services	Demande de cotation	16	4	0	- 0%
	Demande de prix	7	1	1	14,29%

Catégorie	Mode de passation	Nombre de marchés	Nombre de marchés en cours d'exécution	Nombre de marchés Exécutés	Taux d'exécution
	Appel d'offres	0	0	0	- 0%
	Entente directe	7	0	0	- 0%
<b>Total Biens et services</b>		<b>30</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>4,76%</b>
Etudes	Consultation de consultant	5	0	0	- 0%
	Demande de proposition	-	-	-	-
	Entente directe	3	0	0	- 0%
<b>Total Etudes</b>		<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 0%</b>
Travaux	Demande de cotation	1	0	0	-
	Demande de prix	0	0	0	-
	Appel d'offres	0	0	0	-
	Entente directe	0	0	0	-
<b>Total Travaux</b>		<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>Total général</b>		<b>38</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>1,59%</b>

### Etat d'exécution du PPM 2023 au 30 juin 2023

N° D'ordre	Nature des prestations	Montants	Mode de passation	Période de publication	Période de remise des offres	Temps nécessaire d'évaluation des offres	Date probable de démarrage	Délai d'exécution	Position du dossier
<b>Etudes</b>									
1	Etudes d'impact environnemental et social	4 999 995	CC			1jr		30 jrs	non initié
2	Etudes architecturales	7 738 600	CC			1 jr		30 jrs	non initié
3	Etudes d'ingénierie pour la construction	7 738 600	CC			1jr		30 jrs	non initié

N° D'ordre	Nature des prestations	Montants	Mode de passation	Période de publication	Période de remise des offres	Temps nécessaire d'évaluation des offres	Date probable de démarrage	Délai d'exécution	Position du dossier
	du bâtiment CEFORGRIS								
4	Etudes géotechnique	2 234 800	CC			1jr		30 jrs	non initié
5	Etudes de sécurité incendie	320 580	CC			1jr		30 jrs	non initié
6	Accréditation de 2 programmes du CEFORGRIS	3 000 000	ED	-	-	-	-	30 jrs	non initié
7	Formation des membres de la CIAQ de UTS en évaluation des offres de formation	500 000	ED	-	-	-	-	30 jrs	non initié
8	Formation des membres de la CIAQ de UTS en évaluation des offres de formation	500 000	ED	-	-	-	-	30 jrs	non initié
<b>Travaux</b>									
1	Rénovation IPESSTI	6 550 000	DC			1jr		30 jrs	non initié
<b>Biens et services</b>									
1	Acquisition et pose d'une charpente mobile au studio du centre de compétence en éducation numérique	9 500 000	DC			1jr		30 jrs	non initié
2	Acquisition de matériel pour le Centre de Compétence en Éducation numérique de 2022	39 617 370	DPX	Procédure à dérouler par la banque				30 jrs	en cours d'exécution



N° D'ordre	Nature des prestations	Montants	Mode de passation	Période de publication	Période de remise des offres	Temps nécessaire d'évaluation des offres	Date probable de démarrage	Délai d'exécution	Position du dossier
3	Acquisition de matières combustibles de 2022	10 000 000	ED	Marché abouti de 2022 dont le paiement se poursuivra en 2023				21 jrs	en cours d'exécution
4	Acquisition de crédit de communication de 2022	5 000 000	ED	Marché abouti de 2022 dont le paiement se poursuivra en 2023				21 jrs	en cours d'exécution
5	Acquisition de billets d'avions dans le cadre des activités du CEA-CEFOPGRIS de 2022	9 000 000	DC	Marché abouti de 2022 dont le paiement se poursuivra en 2023				30 jrs	en cours d'exécution
6	Acquisition de meubles de bureau et kits son pour studio d'enregistrement de 2022	49 961 200	DPX-R	Marché abouti de 2022 dont le paiement se poursuivra en 2023				60 jrs	exécuté
7	Mise en place d'infrastructures de NTIC de 2022	7 450 000	DC	Marché abouti de 2022 dont le paiement se poursuivra en 2023				30 jrs	en cours d'exécution
8	Acquisition des consommables informatiques et de bureau de 2022	4 786 470	DC	Marché abouti de 2022 dont le paiement se poursuivra en 2023				30 jrs	en cours d'exécution
9	Hébergement et connexion internet en 2022	2 000 000	ED	Marché abouti de 2022 dont le paiement se poursuivra en 2023				21 jrs	en cours d'exécution
10	Acquisition de matériels informatiques et péri-informatiques de 2022	9 912 000	DC	Marché abouti de 2022 dont le paiement se poursuivra en 2023				30 jrs	en cours d'exécution
11	Prestation de pause-café et pause déjeuner	9 950 000	DC			1jr		360 jrs	non initié

N° D'ordre	Nature des prestations	Montants	Mode de passation	Période de publication	Période de remise des offres	Temps nécessaire d'évaluation des offres	Date probable de démarrage	Délai d'exécution	Position du dossier
12	Acquisition de crédit de communication	5 000 000	ED	-	-	-	-	15 jrs	non initié
13	Acquisition de matières combustibles au profit de CEFORGRIS et de l'IUFIC (IPESSTI)	5 673 340	ED	-	-	-	-	15 jrs	non initié
14	Entretien et nettoyage des locaux au profit de CEFORGRIS	6 550 000	DC			1jr		360 jrs	non initié
15	Hébergement et connexion internet	2 000 000	ED	-	-	-	-	360 jrs	non initié
16	Acquisition et implantation de panneaux de signalisation	2 722 940	DC			1jr		30 jrs	non initié
17	Entretien et maintenance de la Moto	100 000	DC			1jr		15 jrs	non initié
18	Entretien et maintenance du car	2 500 000	DC			1jr		15 jrs	non initié
19	Acquisition de boîtes de recueil des avis et des plaintes	900 000	DC			1jr		30 jrs	non initié
20	Acquisition de billets d'avion pour CEFORGRIS, IPESSTI et le CCRENS	28 450 000	DPX			1jr		360 jrs	non initié
21	Acquisition de support d'information et de communication pour IPESSTI et LGD	10 207 500	DPX			1jr		30 jrs	non initié

N° D'ordre	Nature des prestations	Montants	Mode de passation	Période de publication	Période de remise des offres	Temps nécessaire d'évaluation des offres	Date probable de démarrage	Délai d'exécution	Position du dossier
22	Acquisition du logiciel Nvivo pour UTS (IPESSTI)	2 015 383	DC			1jr		30 jrs	non initié
23	Abonnement de l'UTS à une plateforme anti-plagiat (IPESSTI)	5 038 464	ED			1jr		21 jrs	non initié
24	Acquisition matériels et équipement et meubles IPESSTI	700 000	DC			1jr		30 jrs	non initié
25	Acquisition de consommables IPESSTI	3 275 000	DC			1jr		30 jrs	non initié
26	Acquisition d'équipement pédagogique pour IPESSTI et LGD	12 360 000	DPX			1jr		30 jrs	non initié
27	Acquisition d'équipement de recherche et administratif pour IPESSTI et LGD	14 450 000	DPX			1jr		30 jrs	non initié
28	Acquisition d'équipement de reportage pour le CCRENS	7 000 000	DC			1jr		30 jrs	non initié
29	Acquisition d'un véhicule à quatre roues pour le CCRENES	13 500 000	DPX			1jr		30 jrs	non initié
30	Acquisition d'une moto pour le CCRENS	1 500 000	DC			1jr		30 jrs	non initié

## Commentaires

Conclusion : Sur un nombre total de 30 marchés prévus, huit (08) ont connu un début d'exécution en 2023 et 01 est un marché de l'année 2021

-Les commissions se sont réunies régulièrement pour le déroulement des travaux sans difficultés majeures.

-aucun marché n'a fait l'objet de plainte devant l'autorité de régulation de la commande publique (ARCOP).

### III- ETAT D'EXECUTION FINANCIERE DU CENTRE AU 31 JUIN 2023

#### a- Règles comptables et présentation des états financiers

Les comptes du projet selon le manuel de gestion du CEA-CEFORGRIS sont tenus selon les principes et méthodes du système comptable de l'OHADA. Il s'agit notamment de la nature comptable des opérations et de leur classification dans la balance générale. La comptabilité est aussi tenue sous une forme analytique qui reprend les lignes budgétaires de la convention et permet d'établir le tableau des ressources et emplois sous cette même forme. Les états financiers ont été établis conformément aux dispositions de l'accord de financement.

#### b- Etat des ressources et emplois des fonds au 30 juin 2023

Au 30/06/2023, l'état des ressources et des emplois de fonds se présente dans le tableau suivant

<b>Centre d'Études, de Formation et de Recherche en Gestion des Risques Sociaux (CEFORGRIS) - BURKINA FASO</b> <b>TABLEAU EMPLOI RESSOURCES AU 30-06-2023</b> Modèle : 1 Exercice 2023 Semestre finissant le 30/06/2023 Franc CFA (XOF) Page 1/1					
Désignation	Semestre		Cumulatif		Prévisions 6 mois
RESSOURCES					
Etat dotation initiale					
Etat subventions			206 598 344		
IDA dotation initiale					
IDA Compte Désigné A -USD	133 605 322		357 758 948		
IDA Paiements directs					
Préfinancement			103 130 000		
AUTRES FINANCEMENTS					
Total RESSOURCES		133 605 322		667 487 292	
Financement Total		133 605 322		667 487 292	
EMPLOIS					
Composante 1		148 790 057		597 649 730	
Formation	18 344 800		202 547 054		
Recherches	33 833 500		43 792 590		

Equité et Attractivités			16 413 930		
Partenariats académiques et scientifiques	2 634 000		3 251 000		
Partenariats sectoriels			3 731 040		
Gestion et gouvernance	3 565 601		53 505 421		
Gestion et fonctionnement	75 258 656		134 135 545		
Dépenses sur fonds de Contrepartie nationale	15 153 500		140 273 150		
Total EMPLOIS		148 790 057		597 649 730	
Total des dépenses		148 790 057		597 649 730	
Encaissements moins dépenses		-15 184 735		69 837 562	
Evolution nette de l'encaisse		-15 184 735		69 837 562	
Solde d'ouverture de l'encaisse					69 837 562
TRESORERIE					
BANQUES	3 543 603				
BANQUE COMPTE DESIGNE					
BANQUE CEFORGRIS	3 543 603				
CAISSE					
CAISSE					
TRESOR	81 478 694				
TRESOR CEFORGRIS	81 478 694				
Total TRESORERIE		85 022 297			
Total de l'encaisse d'ouverture		85 022 297			
Encaisse nette disponible		69 837 562		69 837 562	69 837 562
Solde de clôture de l'encaisse					
BANQUE COMPTE DESIGNE					
BANQUE CEFORGRIS	3 512 368		3 512 368		
CAISSE					
TRESOR CEFORGRIS	66 325 194		66 325 194		
Solde total de clôture de l'encaisse		69 837 562		69 837 562	69 837 562

**c- Commentaire sur les Ressources ou fonds reçus au 30/06/2023**

Le Projet a un décaissement de **cent trente-trois millions six cent cinq mille trois cent vingt-deux (133 605 322) Francs CFA** de l'IDA au cours du premier semestre 2023. Cependant le Projet n'a pas reçu de décaissement lié à la subvention de l'Etat au cours du semestre .

Dates de paiement	Banques	Désignations	Montant (FCFA)
14/02/2023	BICIA-B	IDA63880 DRF 004	125 012 285
22/05/2023	BICIA-B	IDA63880 DRF 005	8 593 037
	TRESOR		0
		<b>Total</b>	<b>133 605 322</b>

Au 30 juin 2023, Sur la base de la certification de l'atteinte de ces résultats (RLD) par un vérificateur indépendant de l'AUA, le Centre CEFORGRIS a reçu des décaissements de fonds d'un montant total de **203 680 EURO** soit un montant de **133 605 322 FCFA**.

NB : Il est à noter également que le centre CEFORGRIS a reçu un préfinancement total de **100 000 000 FCFA** de la Coordination non encore remboursé

#### **d- Commentaires sur les emplois ou dépenses au 30/06/2023**

Les dépenses de la période se chiffrent à un montant de **Cent quarante-huit millions sept cent quatre-vingt-dix mille cinquante-sept (148 790 057) FCFA** dont **Cent trente-trois millions six cent trente-six mille cinq cent cinquante-sept (133 636 557) Francs CFA** pour le compte des fonds IDA et **Quinze millions cent cinquante-trois mille (15 153 500) Francs CFA** sur les ressources de 2022 de la contrepartie Nationale de réparties comme suit :

Les dépenses se décomposent comme suit :

- Les dépenses liées à l'action « formation » d'un montant de **Dix-huit millions trois cent quarante-quatre mille huit cent (18 344 800) francs CFA** se détaille comme suit;

<b>N°</b>	<b>Activités</b>	<b>Montant</b>
1	Païement des bourses aux étudiants et aux apprenants	17 625 000
2	Frais de publication de communiqués sur le recrutement en Master 2021-2023	719 800
	<b>Total</b>	<b>18 344 800</b>

- Les dépenses liées à l'action « recherches » **Trente-trois millions huit cent trente-trois mille cinq cent (33 833 500) Francs CFA** se détaille comme suit ;

<b>N°</b>	<b>Activités</b>	<b>Montant</b>
1	Location d'un bâtiment R+2 a usage administratif et pédagogique	32 500 000
2	Frais d'annonces, insertions Catalogues, imprimés publicitaires	322 500
3	Frais de mission dans le cadre de l'atelier de validation du rapport d'audit de l'exercice 2022	1 011 000
	<b>Total</b>	<b>33 833 500</b>

- Il n'y'a pas eu de dépenses liées à l'action « équité et Attractivités » pour ce semestre ;
- Les dépenses liées à l'action « Partenariats académiques et scientifiques » **Deux millions six cent trente-quatre mille (2 634 000) Francs CFA** se détaille comme suit;

N°	Activités	Montant
1	Frais de mission participation du CEA CEFORGRIS aux travaux de l'atelier régional des CEA IMPACT	2 268 000
2	Locations et pause-café dans le cadre de l'atelier de suivi des recommandations des audits internes et externes	366 000
	<b>Total</b>	<b>2 634 000</b>

- Aucunes dépenses liées à l'action « Partenariats Sectoriel » pour ce semestre ;
- Les dépenses liées à l'action « gouvernance institutionnelle » d'un montant de **Trois millions cinq cent soixante-cinq mille six cent un (3 565 601) Francs CFA** se détaille comme suit ;

N°	Activités	Montant
1	Acquisition de tables et chaises individuelles pour les étudiants	3 498 375
2	Remboursement de retenue sur achat d'une moto crypton	45 526
	Frais bancaires	21 700
	<b>Total</b>	<b>3 565 601</b>

- Les dépenses liées à l'action « Gestion et fonctionnement » d'un montant de **Soixante-quinze millions deux cent cinquante-huit mille six cent cinquante-six (75 258 656) Francs CFA**

N°	Activités	Montant
1	Paiement des salaires du personnel recruté	27 414 605
2	Acquisition de meubles de bureau, kits son et vidéo pour le studio d'enregistrement au profit de CEA-CEFORGRIS	47 453 051
2	Frais de mission participation du CEFORGRIS a l'atelier de formation organise par l'AUA	235 000
6	Pause-café renforcée et location de salle de réunion pour l'atelier de formation sur la prise en main du site Web du CEFORGRIS	156 000
	<b>Total</b>	<b>75 258 656</b>

- Les dépenses sur la ressource de 2022 liées à la **Contrepartie Nationale** d'un montant total de **Quinze millions cent cinquante-trois mille (15 153 500) Francs CFA** se présente comme suit :

N°	Activités	Montant
1.	Frais de mission des participants à la formation des enseignants chercheurs	1 861 000
2.	Acquisition de carburant	2 004 000
3.	Acquisition de vidéo Projecteur	1 600 000
4.	Frais de mission dans le cadre de la rencontre annuelle des membres du comité d'audit	675 000

5.	Pause café et pause déjeuner au profit du CEA CEFORGRIS	7 500 000
6.	Achat de crédit de communication téléphonique	1 500 000
7.	Frais bancaire	13 500
	<b>Total</b>	<b>15 153 500</b>

### e- La Trésorerie

Au 31/12/2023 la trésorerie présentait un solde créditeur global de **Soixante-neuf millions huit cent trente-sept mille cinq cent soixante-deux (69 837 562) Francs CFA** reparti comme suit :

- **Trois millions cinq cent douze mille trois cent soixante-huit (3 512 368) francs CFA** au niveau du Comptes Bancaires du Projet - Monnaie locale BICIA-B ;
- **Soixante-six millions trois cent vingt-cinq mille cent quatre-vingt-quatorze (66 325 194) francs CFA** au niveau du compte TRESOR PUBLIC.





f- Utilisation des fonds par action

Centre d'Études, de Formation et de Recherche en Gestion des Risques Sociaux (CEFORGRIS) - BURKINA FASO  
**UTILISATION DES FONDS PAR ACTIVITÉ DE PROJET (MODÈLE I)**

Modèle : 1

Exercice 2023

Semestre finissant le 30/06/2023

Franc CFA (XOF)

Page 1/1

Composantes et Activités de l'Entité		Semestre			Cumulatif			PAD Durée de vie	PAD révisé
		Prévu	Effectif	Ecart	Prévu	Effectif	Ecart		
1	Mettre en place de nouveaux CEA et renfoncer les CEA existan	774 480 713	148 790 057	625 690 656	1 223 340 386	597 649 730	625 690 656		
11	Soutien à la création de nouveaux centres d'excellence	774 480 713	148 790 057	625 690 656	1 223 340 386	597 649 730	625 690 656		
1101	Formation	63 687 354	18 344 800	45 342 554	247 889 608	202 547 054	45 342 554		
1102	Recherche	87 370 830	33 833 500	53 537 330	97 329 920	43 792 590	53 537 330		
1103	Equite et attractivité	65 342 160		65 342 160	81 756 090	16 413 930	65 342 160		
1104	Partenariat académique et scientifique	155 919 534	2 634 000	153 285 534	156 536 534	3 251 000	153 285 534		
1105	Partenariat sectoriel	4 093 752		4 093 752	7 824 792	3 731 040	4 093 752		
1106	Gouvernance institutionnelle	6 092 160	3 565 601	2 526 559	56 031 980	53 505 421	2 526 559		
1107	Gestion et fonctionnement	303 059 403	75 258 656	227 800 747	361 936 292	134 135 545	227 800 747		
1108	dépenses de contrepartie	88 915 520	15 153 500	73 762 020	214 035 170	140 273 150	73 762 020		
	<b>Total général</b>	<b>774 480 713</b>	<b>148 790 057</b>	<b>625 690 656</b>	<b>1 223 340 386</b>	<b>597 649 730</b>	<b>625 690 656</b>		

**g- Exécution budgétaire des activités au 30/06/2023**

Au cours de ce premier semestre 2023, le budget prévisionnel et les dépenses se chiffrent respectivement à **sept cent vingt-trois millions sept cent mille quatre cent soixante-dix-sept (774 480 713) Francs CFA** et deux cent quinze mille huit cent quatre-vingt mille trois cent trente-deux (148 790 057) Francs CFA avec un taux d'exécution de **19,21 %** répartie comme suit :

- IDA **685 565 193** Francs CFA pour une dépense de **133 636 557 Francs CFA** soit un taux d'exécution de **19,49%**
- Contrepartie Nationale : **88 915 520** Francs CFA pour une dépense de **15 153 500** Francs CFA sur la subvention de 2022 soit un taux d'exécution de **17,04%**.

Centre d'Études, de Formation et de Recherche en Gestion des Risques Sociaux (CEFORGRIS) - BURKINA FASO										
BUDGET INTIAL - Suivi décaissements par CENTRE, ACTION : Exercice Comptable du 01/01/2023 au 31/12/2023 - Site : 10 CEA CEFORGRIS - Journal : Tous										
Sans Engagement										
Page 1/1										
Financement : Tous CENTRE : Tous		ACTION : Tous ACTIVITE : Tous Cpte Div : Tous			Période du 01/01/2023 Au 30/06/2023 Monnaie : XOF					
Sans Engagement		Pour la période se terminant le 30/06/2023						Pour tout l'exercice		
		(1)	(2)	(3)=(1) + (2)	(4)	(5)=(4) - (3)	(3)/(4)	(7)	(8)=(7) - (3)	(3) / (7)
Code	Libellé	Réalisations	Engagement	Décaissement	Budget	Disponible	Exec (%)	Budget	Disponible	Exec (%)
10	PLAN DE TRAVAILT CEFORGRIS	148 790 057		148 790 057	774 480 713	625 690 656	19,21	1 548 961 420	1 400 171 363	9,61
1001	Action 1: formation	18 344 800		18 344 800	62 462 172	44 117 372	29,37	124 924 350	106 579 550	14,68
1002	Action 2: recherche	33 833 500		33 833 500	87 370 830	53 537 330	38,72	174 741 655	140 908 155	19,36
1003	Action 3: equite et attractivité				65 342 160	65 342 160		130 684 320	130 684 320	
1004	Action 4: partenariats académiques et scientifiques	2 634 000		2 634 000	155 919 534	153 285 534	1,69	311 839 091	309 205 091	0,84
1005	Action 5: partenariats sectoriels				4 093 752	4 093 752		8 187 500	8 187 500	
1006	Action 6: gouvernance institutionnelle	3 565 601		3 565 601	2 946 198	-619 403	121,02	5 892 380	2 326 779	60,51
1007	Action 7: gestion et fonctionnement	75 258 656		75 258 656	307 430 547	232 171 891	24,48	614 861 080	539 602 424	12,24
1008	Action 8: dépense de contrepartie	15 153 500		15 153 500	88 915 520	73 762 020	17,04	177 831 044	162 677 544	8,52
	<b>Total</b>	<b>148 790 057</b>	<b>0</b>	<b>148 790 057</b>	<b>774 480 713</b>	<b>625 690 656</b>	<b>19,21</b>	<b>1 548 961 420</b>	<b>1 400 171 363</b>	<b>9,61</b>

## ANNEXES

**Annexe 1 : ETAT DE RAPPROCHEMENT AU BANCAIRE AU 30-06-2023**

## ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/01/2023

**COMPTE BANCAIRE 521110 ( BICIAB Compte CEFORGRIS )**

Ecritures non encore passées par la banque				Ecritures non encore passées par UGPPBES/CEA - Centre d'Études, de Formation et de Recherche en Gestion des Risques Sociaux (CEFORGRIS) - BURKINA FASO			
Date pièce	Libellé	Débit	Crédit	Date pièce	Libellé	Débit	Crédit
<u>Solde relevé bancaire</u>			<b>3 687 643</b>	<u>Solde dans nos livres</u>			<b>3 543 603</b>
21/01/2022	CHQ N°3670848 Rétenué ARCOP/PRO	4 040					
30/12/2022	CHQ N°3671095 Prise en charge élection	140 000					

<b>Sous-Total</b>	144 040	3 687 643	<b>Sous-Total</b>	3 543 603
<b>Solde corrigé</b>		3 543 603	<b>Solde corrigé</b>	3 543 603

<p>Comptable du Projet</p>  <p><u>OUEDRAOGO Soumaïla</u></p>	<p>L'Agent Comptable</p>  <p><u>TRAORE/HIEN TI José Apolline</u></p>
---	---

\*\*\*\*\*

BANQUE : 02 - BICIA DU BURKINA

03/02/2023 11:14

SIEGE : 09053 - OUAGADOUGOU

COMPTE NO 060558 005 82 XOF

NOM OU RAISON SOCIALE  
UNIVERSITÉ JOSEPH KI-ZERBO

RELEVÉ EXCEPTIONNEL D'OPERATIONS DU 01/01/2023 AU 31/01/2023

-----  
SOLDE INITIAL AU 31/12/2022 +4 555 443  
-----

DATE	NATURE DES	DATE DE	MONTANT
OPE.	OPERATIONS	VALEUR	
02/01	ICHEQUE NUMERO 03671094	102/01/2023	-705 000
02/01	IESPECES VERSEES PAR ISANDWIDI MOYENGA JOSEPHINE	102/01/2023	+88 000
02/01	IESPECES VERSEES PAR ISANDWIDI MOYENGA JOSEPHINE	102/01/2023	+510 000
11/01	ICHEQUE NUMERO 03670900	110/01/2023	-19 800
16/01	ICHEQUE NUMERO 03670918	113/01/2023	-7 500
16/01	ICHEQUE NUMERO 03670916	113/01/2023	-429 000
19/01	ICHEQUE NUMERO 03670908	118/01/2023	-162 000
23/01	ICHEQUE NUMERO 03670917	120/01/2023	-142 500

-----  
SOLDE FINAL AU 23/01/2023 +3 687 643  
-----

-----  
SOLDE PROVISoire AU 31/01/2023 +3 687 643  
-----

## ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 28/02/2023

COMPTE BANCAIRE 521110 ( BICIAB Compte CEFORGRIS )

Page 1/1

Ecritures non encore passées par la banque				Ecritures non encore passées par UGPPBES/CEA - Centre d'Études, de Formation et de Recherche en Gestion des Risques Sociaux (CEFORGRIS) - BURKINA FASO			
Date pièce	Libellé	Débit	Crédit	Date pièce	Libellé	Débit	Crédit
<b>Solde relevé bancaire</b>			<b>128 559 928</b>	<b>Solde dans nos livres</b>			<b>92 557 513</b>
21/01/2022	CHQ N°3670848 Rétenué ARCOP/PRO	4 040					
20/02/2023	CHQ N°3670923 Location de bâtiment de	28 444 500					
20/02/2023	CHQ N°3670922 Rétenué à la source	4 055 500					
20/02/2023	CHQ N°3670921 Acquisition de tables et	3 483 645					
20/02/2023	CHQ N°3670920 Rétenué	14 730					
<b>Sous-Total</b>		<b>36 002 415</b>	<b>128 559 928</b>	<b>Sous-Total</b>		<b>92 557 513</b>	
<b>Solde corrigé</b>			<b>92 557 513</b>	<b>Solde corrigé</b>		<b>92 557 513</b>	

Comptable du Projet



OUEDRAOGO Soumaila

L'Agent Comptable



TRAORE/HIEN Y. José Apolline

\*\*\*\*\*

BANQUE : 02 - BICIA DU BURKINA

07/03/2023 10:23

SIEGE : 09053 - OUAGADOUGOU

COMPTE NO 060558 005 82 XOF

NOM OU RAISON SOCIALE

UNIVERSITÉ JOSEPH KI-ZERBO

RELEVÉ EXCEPTIONNEL D'OPERATIONS DU 01/02/2023 AU 28/02/2023

SOLDE INITIAL AU 31/01/2023 +3 687 643

DATE	NATURE DES		DATE DE	MONTANT
OPÉ.	OPERATIONS		VALEUR	
14/02	IVIREMENT	VRC01051	113/02/2023	+125 012 285
	IIDA 63880 DRF04 CEFORGRIS		I	I
21/02	ICHEQUE NUMERO	03671095	121/02/2023	-140 000

SOLDE FINAL AU 21/02/2023 +128 559 928

SOLDE PROVISoire AU 28/02/2023 +128 559 928





## ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/03/2023

**COMPTE BANCAIRE 521110 ( BICIAB Compte CEFORGRIS )**

Ecritures non encore passées par la banque				Ecritures non encore passées par UGPPBES/CEA - Centre d'Études, de Formation et de Recherche en Gestion des Risques Sociaux (CEFORGRIS) - BURKINA FASO			
Date pièce	Libellé	Débit	Credit	Date pièce	Libellé	Débit	Credit
<b>Solde relevé bancaire</b>			<b>92 560 543</b>	<b>Solde dans nos livres</b>			<b>45 047 236</b>
20/02/2023	CHQ N°3670920 Rétenu	14 730					
10/03/2023	CHQ N°3670924 Remboursement retenue	45 526					
31/03/2023	CHQ N°3670925 Acquisition de meubles de	47 283 727					
31/03/2023	CHQ N°3670926 Rétenu ARCOP	189 324					

<b>Sous-Total</b>	47 513 307	92 560 543	<b>Sous-Total</b>	45 047 236
<b>Solde corrigé</b>		45 047 236	<b>Solde corrigé</b>	45 047 236

Comptable du Projet  QUEDRAOGO Soumaïla	L'Agent Comptable  TRAORE/HIEN T. José Apolline
--	--

R E L E V E D E C O M P T E  
 COMPTE ORDINAIRE A VUE

09053 060558 005 82 XOF 31/03/23

UNIVERSITÉ JOSEPH KI-ZERBO

BICIA-B OUAGADOUGOU

UNIVERSITÉ JOSEPH KI-ZERBO

CASIER BICIA B N[204

BF023 01053 006055800582 40 XOF

7021 OUAGADOUGOU BURKINA FASO

0011467 001 23000 03

SOLDE CREDITEUR AU 28/02/23

128 559 928

1703 CHEQUE NUMERO	03670922	160323	4 055 500	09053
2103 CHEQUE NUMERO	03670923	200323	28 444 500	09053
2203 CHEQUE NUMERO	03670921	210323	3 483 645	09053
2703 CHEQUE NUMERO	03670848	240323	4 040	09053
3103 INTER/ AGIOS PERCUS		310323	11 700	09053



—	TOTAL DES MONTANTS DEBIT	35 999 385	
—	CREDIT		0
—	SOLDE CREDITEUR AU 31/03/23		92 560 543

## ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 30/04/2023

COMPTE BANCAIRE 521110 ( BICIAB Compte CEFORGRIS )

Page 1/1

Ecritures non encore passées par la banque				Ecritures non encore passées par UGPPBES/CEA - Centre d'Études, de Formation et de Recherche en Gestion des Risques Sociaux (CEFORGRIS) - BURKINA FASO			
Date pièce	Libellé	Débit	Crédit	Date pièce	Libellé	Débit	Crédit
	<b>Solde relevé bancaire</b>		<b>30 009 967</b>		<b>Solde dans nos livres</b>	<b>11 463 321</b>	
20/02/2023	CHQ N°3670920 Rétenu	14 730					
31/03/2023	CHQ N°3670926 Rétenu ARCOP	169 324					
17/04/2023	CHQ N°3671154 Remboursement de	6 351 592					
20/04/2023	CHQ N°3671155 Paiement de bourse de	125 000					
20/04/2023	CHQ N°3671156 Paiement de bourse de	250 000					
20/04/2023	CHQ N°3671157 Paiement de bourse de	375 000					
20/04/2023	CHQ N°3671159 Paiement de bourse de	375 000					
20/04/2023	CHQ N°3671160 Paiement de bourse de	3 250 000					
20/04/2023	CHQ N°3671162 Paiement de bourse de	375 000					
20/04/2023	CHQ N°3671163 Paiement de bourse de	375 000					
20/04/2023	CHQ N°3671164 Paiement de bourse de	250 000					
20/04/2023	CHQ N°3671165 Paiement de bourse de	125 000					
20/04/2023	CHQ N°3671166 Paiement de bourse de	3 250 000					
20/04/2023	CHQ N°3671167 Paiement de bourse de	125 000					
20/04/2023	CHQ N°3671168 Paiement de bourse de	1 000 000					
20/04/2023	CHQ N°3671169 Paiement de bourse de	125 000					
20/04/2023	CHQ N°3671170 Paiement de bourse de	1 000 000					
24/04/2023	CHQ N°3671097 Frais de mission atelier de	1 011 000					
	<b>Sous-Total</b>	<b>18 546 646</b>	<b>30 009 967</b>		<b>Sous-Total</b>	<b>11 463 321</b>	
	<b>Solde corrigé</b>		<b>11 463 321</b>		<b>Solde corrigé</b>	<b>11 463 321</b>	

Comptable du Projet



OUEDRAOGO Soumaila

L'Agent Comptable



TRACORE/HIEN José Apolline

RELEVÉ DE COMPTE  
COMPTE ORDINAIRE A VUE

UNIVERSITÉ JOSEPH KI-ZERBO

09053 060558 005 82 XOF 07/04/23

BICIA-B OUAGADOUGOU

UNIVERSITÉ JOSEPH KI-ZERBO

CASIER BICIA B N[204

BF023 01053 006055800582 40 XOF

7021 OUAGADOUGOU BURKINA FASO

0004897 001 23000 03

SOLDE CREDITEUR AU 31/03/23

92 560 543

0304	CHEQUE NUMERO	03670924	310323	45 526	09053
0504	VIREMENT	VOT07277	040423	200 174	09053
	UNIVERSITÉ JOSEPH KI-Z.SAL.JANVIER CHQ BICIA3670942				
0504	VIREMENT	VOT07279	040423	200 174	09053
	UNIVERSITÉ JOSEPH KI-Z.SAL MARS 23 CHQ BICIA3670941				
0504	VIREMENT	VOT07285	040423	200 174	09053
	UNIVERSITÉ JOSEPH KI-Z.SAL FEVIRER CHQ BICIA3670936				
0604	CHEQUE NUMERO	03670947	050423	429 087	09053
0604	CHEQUE NUMERO	03670949	050423	429 087	09053
0604	CHEQUE NUMERO	03670950	050423	429 087	09053
0604	CHEQUE NUMERO	03670929	050423	446 782	09053
0604	CHEQUE NUMERO	03670934	050423	446 782	09053
0604	CHEQUE NUMERO	03670940	050423	446 782	09053
0604	CHEQUE NUMERO	03670944	050423	527 417	09053
0604	CHEQUE NUMERO	03670945	050423	527 417	09053
0604	CHEQUE NUMERO	03670931	050423	646 956	09053
0604	CHEQUE NUMERO	03670937	050423	646 956	09053
0604	CHEQUE NUMERO	03670943	050423	646 956	09053
0604	CHEQUE NUMERO	03670932	050423	1 340 346	09053
0604	CHEQUE NUMERO	03670939	050423	1 340 346	09053
0604	CHEQUE NUMERO	03670925	050423	47 283 727	09053
0704	CHEQUE NUMERO	03670930	060423	1 340 346	09053



TOTAL DES MONTANTS DEBIT  
CREDIT

57 574 122

0

SOLDE CREDITEUR AU 07/04/23

34 986 421

Account

Account : 70000116295

Customer : 1000155845

UNIVERSITE JOSEPH KI-ZERB

Currency : XOF

Date comptable	Référence	Motif du paiement	Description	Date de valeur	Debit	Crédit	Solde
			Balance at Period Start				0
07 APR 23	AAACT23097TF5 1SYGB		REAJUSTEMENT DU CAPITAL	11 APR 23		34,986,421	34,986,421
			Compte				
			Balance de capture				
12 APR 23	FT23102W7WFF		Paiement cheque compense	11 APR 23	2,090,854		32,895,567
12 APR 23	FT23102RRQP0		Paiement cheque compense	11 APR 23	2,600,600		30,294,967
24 APR 23	TT23114FYSRQ VZOG		Retrait compte courant chq	24 APR 23	285,000		30,009,967
			By cheque No: 0 3671096				
			Balance at Period End				30,009,967



## ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/05/2023

**COMPTE BANCAIRE 521110 ( BICIAB Compte CEFORGRIS )**

Ecritures non encore passées par la banque				Ecritures non encore passées par UGPPBES/CEA - Centre d'Études, de Formation et de Recherche en Gestion des Risques Sociaux (CEFORGRIS) - BURKINA FASO			
Date pièce	Libellé	Débit	Crédit	Date pièce	Libellé	Débit	Crédit
<b>Solde relevé bancaire</b>			<b>11 895 722</b>	<b>Solde dans nos livres</b>			<b>6 211 668</b>
20/02/2023	CHQ N°3670920 Rétenu	14 730					
31/03/2023	CHQ N°3670926 Rétenu ARCOP	169 324					
10/05/2023	CHQ N°3671175 Paiement de bourse de	1 000 000					
10/05/2023	CHQ N°3671176 Paiement de bourse de	125 000					
10/05/2023	CHQ N°3671178 Paiement de bourse de	375 000					
10/05/2023	CHQ N°3671179 Paiement de bourse de	375 000					
10/05/2023	CHQ N°3671180 Paiement de bourse de	125 000					
10/05/2023	CHQ N°3671181 Paiement de bourse de	250 000					
10/05/2023	CHQ N°3671183 Paiement de bourse de	3 250 000					
<b>Sous-Total</b>		<b>5 684 054</b>	<b>11 895 722</b>	<b>Sous-Total</b>		<b>6 211 668</b>	
<b>Solde corrigé</b>			<b>6 211 668</b>	<b>Solde corrigé</b>		<b>6 211 668</b>	

Comptable du Projet



OUEDRAOGO Soumaila

L'Agent Comptable



TRAORE/HIEN T. José Apolline

**Account**

Account : 70000116295

Customer : 1000155845

UNIVERSITE JOSEPH KI-ZERB

Currency : XOF

Date comptable	Référence	Motif du paiement	Description	Date de valeur	Debit	Crédit	Solde
							30,009,967
			Balance at Period Start				
03 MAY 23	FT23123SSVZL		Paiement cheque compense	02 MAY 23	250,000		29,759,967
03 MAY 23	FT2312315S9J		Paiement cheque compense	02 MAY 23	375,000		29,384,967
03 MAY 23	FT231232VHSX \DI2		Paiement cheque compense	02 MAY 23	375,000		29,009,967
03 MAY 23	FT231232QYXS		Paiement cheque compense	02 MAY 23	250,000		28,759,967
03 MAY 23	FT23123P7F37		Paiement cheque compense	02 MAY 23	375,000		28,384,967
03 MAY 23	FT23123WMHFS \BF1		Paiement cheque compense	02 MAY 23	375,000		28,009,967
03 MAY 23	FT23123SZ0FR \GOU		Paiement cheque compense	02 MAY 23	3,250,000		24,759,967
03 MAY 23	FT23123KYHJN		Paiement cheque compense	02 MAY 23	1,000,000		23,759,967
03 MAY 23	FT231236SK29		Paiement cheque compense	02 MAY 23	1,000,000		22,759,967
03 MAY 23	FT23123WLHXM		Paiement cheque compense	02 MAY 23	3,250,000		19,509,967
03 MAY 23	FT231238JFB4		Paiement cheque compense	02 MAY 23	125,000		19,384,967
03 MAY 23	FT231239RKYL		Paiement cheque compense	02 MAY 23	125,000		19,259,967
03 MAY 23	FT23123JFPS1		Paiement cheque compense	02 MAY 23	125,000		19,134,967
03 MAY 23	FT23123S4HDV		Paiement cheque compense	02 MAY 23	125,000		19,009,967
11 MAY 23	FT23131HTJ93		Paiement par debit permanent	11 MAY 23	200,174		18,809,793
			CHQ N3671171				
12 MAY 23	FT23132TBLXW		Paiement cheque compense	11 MAY 23	446,782		18,363,011
12 MAY 23	FT231321M0G1		Paiement cheque compense	11 MAY 23	646,956		17,716,055
15 MAY 23	TT23135CKVD7 \ZOG		Retrait compte courant chq	15 MAY 23	1,011,000		16,705,055
			By cheque No: 3 671097				
17 MAY 23	FT23137KYWPG		Paiement cheque compense	16 MAY 23	6,351,592		10,353,463
22 MAY 23	FT23142FGSFK \BF1		Paiement Swift r ecu	22 MAY 23		8,593,037	18,946,500

23 MAY 23	FT23143ZCC7J	Paiement par debit permanent	23 MAY 23	200,174	18,746,326
		CHQ3671185 S AL5			
24 MAY 23	TT231441YSW6 VZOG	Depot en especes -devise locale	24 MAY 23	50,000	18,796,326
25 MAY 23	FT2314569937	Paiement cheque compense	24 MAY 23	446,782	18,349,544
25 MAY 23	FT23145MW7HN	Paiement cheque compense	24 MAY 23	1,340,346	17,009,198
25 MAY 23	FT231450ZYZ6	Paiement cheque compense	24 MAY 23	1,340,346	15,668,852
25 MAY 23	FT2314578XX0	Paiement cheque compense	24 MAY 23	646,956	15,021,896
26 MAY 23	FT231463NBPG	Paiement cheque compense	25 MAY 23	429,087	14,592,809
26 MAY 23	FT23146MJZP1	Paiement cheque compense	25 MAY 23	429,087	14,163,722
31 MAY 23	TT231517R5X1 ZOG	Retrait compte courant chq	31 MAY 23	2,268,000	11,895,722
		By cheque No: 0 3671103			
	Balance at Period End				11,895,722



## ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 30/06/2023

COMPTE BANCAIRE 521110 ( BICIAB Compte CEFORGRIS )

Page 1/1

Ecritures non encore passées par la banque				Ecritures non encore passées par UGPPBES/CEA - Centre d'Études, de Formation et de Recherche en Gestion des Risques Sociaux (CEFORGRIS) - BURKINA FASO			
Date pièce	Libellé	Débit	Crédit	Date pièce	Libellé	Débit	Crédit
	<u>Solde relevé bancaire</u>		4 663 468		<u>Solde dans nos livres</u>	3 512 368	
08/06/2023	CHQ N°3671196 Retenue à la	7 800					
08/06/2023	CHQ N°3671198 Retenue à la	7 500					
08/06/2023	CHQ N°3671200 Retenue à la	10 800					
23/06/2023	CHQ N°3671203 Paiement de bourse de	1 000 000					
23/06/2023	CHQ N°3671204 Paiement de bourse de	125 000					
	<b>Sous-Total</b>	1 151 100	4 663 468		<b>Sous-Total</b>	3 512 368	
	<b>Solde corrigé</b>		3 512 368		<b>Solde corrigé</b>	3 512 368	

Comptable du Projet



OUEDRAOGO Soumaïla

L'Agent Comptable



TRAORE/HIEN T. José Apolline



Account

Account : 70000116295

Customer : 1000155845

UNIVERSITE JOSEPH KI-ZERB

Currency : XOF

Date comptable	Référence	Motif du paiement	Description	Date de valeur	Debit	Crédit	Solde
			Balance at Period Start				11,895,722
12 JUN 23	FT231638CK5M		Paiement cheque compense	09 JUN 23	375,000		11,520,722
12 JUN 23	FT23163P2SK1		Paiement cheque compense	09 JUN 23	125,000		11,395,722
12 JUN 23	FT23163VBMZC		Paiement cheque compense	09 JUN 23	375,000		11,020,722
12 JUN 23	FT23163RZPC1		Paiement cheque compense	09 JUN 23	1,000,000		10,020,722
12 JUN 23	FT23163V6WC4 VDI2		Paiement cheque compense	09 JUN 23	3,250,000		6,770,722
12 JUN 23	FT2316395ZD1		Paiement cheque compense	09 JUN 23	125,000		6,645,722
14 JUN 23	FT23165RCWK8		Paiement cheque compense	13 JUN 23	250,000		6,395,722
16 JUN 23	FT23167CQK00		Paiement cheque compense	15 JUN 23	359,900		6,035,822
16 JUN 23	FT23167LST72		Paiement cheque compense	15 JUN 23	359,900		5,675,922
22 JUN 23	FT23173Z5QYZ		Paiement cheque compense	21 JUN 23	1,000,000		4,675,922
22 JUN 23	FT23173WB2C1 VKD2		Paiement cheque compense	21 JUN 23	169,324		4,506,598
22 JUN 23	FT23173YJW56		Paiement cheque compense	21 JUN 23	14,730		4,491,868
23 JUN 23	FT2317411G7T OY2		Paiement cheque compense	22 JUN 23	147,500		4,344,368
23 JUN 23	FT23174BVRKB		Paiement cheque compense	22 JUN 23	205,200		4,139,168
23 JUN 23	FT23174JR3Z7		Paiement cheque compense	22 JUN 23	148,200		3,990,968
23 JUN 23	FT23174N7DVY		Paiement cheque compense	22 JUN 23	142,500		3,848,468
27 JUN 23	FT231786NKGK		Paiement cheque compense	26 JUN 23	175,000		3,673,468
29 JUN 23	FT2318001QGB VBF1		Paiement Swift r ecu	29 JUN 23		1,000,000	4,673,468
30 JUN 23	AAACT23181P0 G1YCFV		Facturation - Exi gibilite	30 JUN 23	10,000		4,663,468
			Frais Tenue De c ompte				
			Scheduled Paym ents Due				

Balance at Period End

4,663,468



**Annexe 2 : SITUATION FINANCIERE AU 30-06-2023**

EXECUTION BUDGETAIRE DES ACTIVITES AU 30/06/2023

Financement : Tous  
CENTRE : Tous  
Plan6 : Inactif

ACTION : Tous  
ACTIVITE : Tous  
Cpte Div : Tous

Période du 01/01/2023 Au 30/06/2023  
Monnaie : XOF

Sans Engagement		Pour la période se terminant le 30/06/2023						Pour tout l'exercice		
Code	Libellé	(1) Réalizations	(2) Sans Engagement	(3) = (1) + (2) Décaissement	(4) Budget	(5) = (4) - (3) Disponible	(3) / (4) Exec (%)	(7) Budget	(8) = (7) - (3) Disponible	(3) / (7) Exec (%)
10	PLAN DE TRAVAIL CEFORGRIS	148 790 057		148 790 057	774 480 713	625 690 656	19,21	1 548 961 420	1 400 171 363	9,61
1001	Action 1: FORMATION	18 344 800		18 344 800	62 462 172	44 117 372	29,37	124 924 350	106 579 550	14,68
1002	Action 2: RECHERCHE	33 833 500		33 833 500	87 370 830	53 537 330	38,72	174 741 655	140 908 155	19,36
1003	Action 3: EQUITE ET ATTRACTIVITE				65 342 160	65 342 160		130 684 320	130 684 320	
1004	Action 4: PARTENARIATS ACADEMIQUES ET SCIENTIFIQUES	2 634 000		2 634 000	155 919 534	153 285 534	1,69	311 839 091	309 205 091	0,84
1005	Action 5: PARTENARIATS SECTORIELS				4 093 752	4 093 752		8 187 500	8 187 500	
1006	Action 6: GOUVERNANCE INSTITUTIONNELLE	3 565 601		3 565 601	2 946 198	-619 403	121,02	5 892 380	2 326 779	60,51
1007	ACTION 7: GESTION ET FONCTIONNEMENT	75 258 656		75 258 656	307 430 547	232 171 891	24,48	614 861 080	539 602 424	12,24
1008	Action 8: DEPENSE DE CONTREPARTIE	15 153 500		15 153 500	88 915 520	73 762 020	17,04	177 831 044	162 677 544	8,52
<b>Total général</b>		148 790 057		148 790 057	774 480 713	625 690 656	19,21	1 548 961 420	1 400 171 363	9,61

**Annexe 3 : LISTE DES ILD ATTEINTS ET VERIFIES SUR LA  
PERIODE DU 01/01/2019 AU 30/06/2023**

ILD	RLD	2023		Observations
		Valeur cible des RLD 2023	Résultats atteint	
<b>1 : Préparation institutionnelle</b>				
<b>2 : Impact sur le développement</b>				
2.1	Des progrès vers l'impact			
2.2	Impact sur le développement			
<b>3 : Nombre d'étudiants en centrant l'attention sur le genre et la régionalisation</b>				
3.1	Doctorants		G: F: T:	
3.2	Étudiants en master		G : 35 F: 21 T: 56	
3.3	Étudiants en formations courtes		G: 106 F: 39 T: 145	
3.4	Étudiants en licence		Néant	
<b>4 : Qualité de l'éducation et de la recherche</b>				
4.1	Étapes d'accréditation de programmes		Néant	
4.2	Publications de recherche			
4.3	Infrastructure		Néant	
<b>5 : Pertinence de l'éducation et de la recherche</b>				
	Revenus externes générés		150 000 000,00	
5.2	Stages		G : 33 F: 12 : T: 45	
5.3	Esprit d'entreprise			
<b>6 : Ponctualité et qualité des rapports fiduciaires (Fiduciaire)</b>				
6.1	Rapports en temps opportun		50%	
6.2	Unité de vérification interne (Audit)			
6.3	Rapports fiduciaires sont disponibles sur les sites Web des établissements		50%	
6.4	Rapports d'avancement des achats avec preuve des contrats signés			

**ANNEXE 4 : DEPENSES EEP**





UNIVERSITE JOSEPH KI ZERBO (UJKZ)

UFR / Sciences Humaines (UFR/SH)



Centre d'Etudes, de Formation et de Recherche en Gestion des Risques Sociaux (CEA-  
CEFORGRIS)

Ouagadougou, le 30 Juin 2023

**Situation du Programme de Dépenses Eligibles (PDE) de la période allant du 1er janvier 2023 au au 30  
juin 2023 de l'UFR / Sciences Humaines (UFR/SH)**

Mois/Année	Montant budgété [Monnaie Locale]	Montant réel payé [Monnaie Locale]	Taux de change [Monnaie Locale]/USD	Équivalent USD des EEP	Taux de change USD/Monnaie	Valeur DTS des EEP
janvier 2023	81 914 661	81 914 661	0,00181818	148 936	0,733794156	109 288
février 2023	81 914 661	81 914 661	0,00181818	148 936	0,733794156	109 288
mars 2023	81 914 661	81 914 661	0,00181818	148 936	0,733794156	109 288
avril 2023	81 914 661	81 914 661	0,00181818	148 936	0,733794156	109 288
mai 2023	81 914 661	81 914 661	0,00181818	148 936	0,733794156	109 288
juin 2023	86 055 472	86 055 472	0,00181818	156 464	0,733794156	114 813
<b>TOTAL</b>	<b>495 628 777</b>	<b>495 628 777</b>		<b>901 143</b>		<b>661 254</b>

Le Directeur de l'Administration et des Finances

  
**Hamidou LOMPO**  


Le Coordonnateur du CEFORGRIS

  
**Dr Seindira MAGNINI**  


**Annexe 5 : TABLEAU EMPLOI RESSOURCES AU 30-06-2023**

## TABLEAU EMPLOIS RESSOURCES AU 30-06-2023

Semestre finissant le 30/06/2023

Franc CFA

Page 1/2

	Semestre	Cumulatif	Prévisions 6 mois
<b>RESSOURCES</b>			
Etat dotation initiale			
Etat subventions		206 598 344	
IDA dotation initiale			
IDA Compte Désigné A -USD	133 605 322	357 758 848	
IDA Paiements directs			
Prefinancement		103 130 000	
AUTRES FINANCEMENTS			
<b>Total RESSOURCES</b>	<b>133 605 322</b>	<b>667 487 292</b>	
<b>Financement Total</b>	<b>133 605 322</b>	<b>667 487 292</b>	
<b>EMPLOIS</b>			
<b>Composante 1</b>	<b>148 790 057</b>	<b>597 649 730</b>	
Formation	18 344 800	202 547 054	
Recherches	33 833 500	43 792 590	
Equité et Attractivités		16 413 930	
Partenariats académiques et scientifiques	2 634 000	3 251 000	
Partenariats sectoriels		3 731 040	
Gestion et gouvernance	3 965 601	53 505 421	
<b>GESTION ET FONCTIONNEMENT</b>	<b>75 258 656</b>	<b>134 135 545</b>	
Dépenses sur fonds de Contrepartie nationale	15 153 500	140 273 150	
<b>Composante 2</b>			
<b>Composante 3</b>			
RENFORCER LES CAPACITES DES CENTRES CEA			
ASSURER LA GESTION DE LA COORDINATION DU PROJET			
<b>Total EMPLOIS</b>	<b>148 790 057</b>	<b>597 649 730</b>	
<b>Total des dépenses</b>	<b>148 790 057</b>	<b>597 649 730</b>	
<b>Encaissements moins dépenses</b>	<b>-15 184 735</b>	<b>69 837 562</b>	
<b>Evolution nette de l'encaisse</b>	<b>-15 184 735</b>	<b>69 837 562</b>	
<b>Solde d'ouverture de l'encaisse</b>			<b>69 837 562</b>
<b>TRESORERIE</b>			
<b>BANQUES</b>	<b>3 543 603</b>		
BANQUE COMPTE DESIGNE			

Soumaila OUEDRAOGO



Le Comptable du Projet

TRAORE/HIEN T. Jolé Apolline



L'Agent Comptable

## TABLEAU EMPLOIS RESSOURCES AU 30-06-2023

Semestre finissant le 30/06/2023

Franc CFA

Page 2/2

	Semestre	Cumulatif	Prévisions 6 mois
BANQUE UCP			
BANQUE CEFORGRIS	3 543 603		
BANQUE CFOREM			
BANQUE 2IE IMPACT			
BANQUE 2IE CEO			
BANQUE ITECH UNB			
<b>CAISSE</b>			
CAISSE			
<b>TRESOR</b>	81 478 694		
TRESOR CEFORGRIS	81 478 694		
TRESOR CFOREM			
TRESOR 2IE IMPACT			
TRESOR 2IE COE			
TRESOR UNB ITECH			
<b>Total TRESORERIE</b>	85 022 297		
<b>Total de l'encaisse d'ouverture</b>	85 022 297		
<b>Encaisse nette disponible</b>	69 837 562	69 837 562	69 837 562
<b>Solde de clôture de l'encaisse</b>			
BANQUE COMPTE DESIGNÉ			
BANQUE UCP			
BANQUE CEFORGRIS	3 512 368	3 512 368	
BANQUE CFOREM			
BANQUE 2IE IMPACT			
BANQUE 2IE CEO			
BANQUE ITECH UNB			
CAISSE			
TRESOR CEFORGRIS	66 325 194	66 325 194	
TRESOR CFOREM			
TRESOR 2IE IMPACT			
TRESOR 2IE COE			
TRESOR UNB ITECH			
<b>Solde total de clôture de l'encaisse</b>	69 837 562	69 837 562	69 837 562

Soumaïla OUEDRAOGO



Le Comptable du Projet

TRAORE/HIEN T. José Apollinè



L'Agent Comptable

**Annexe 6 : UTILISATION DES FONDS PAR ACTION 30-06-2023**

## UTILISATION DES FONDS PAR ACTIVITÉ DE PROJET (MODÈLE I)

Semestre finissant le 30/06/2023

Franc CFA

Page 1/1

Composantes et Activités de l'Entité	Semestre			Cumulatif			Doc.D'éval. de l'Entité	
	Prévu	Effectif	Ecart	Prévu	Effectif	Ecart	Durée de vie	révisé
<b>1 Mettre en place de nouveaux CEA et renforcer les CEA existan</b>	<b>774 480 713</b>	<b>148 790 057</b>	<b>625 690 656</b>	<b>1 223 340 386</b>	<b>597 649 730</b>	<b>625 690 656</b>		
<b>11 Soutien à la création de nouveaux centres d'excellence</b>	<b>774 480 713</b>	<b>148 790 057</b>	<b>625 690 656</b>	<b>1 223 340 386</b>	<b>597 649 730</b>	<b>625 690 656</b>		
1101 FORMATION	63 687 354	18 344 800	45 342 554	247 889 608	202 547 054	45 342 554		
1102 Recherche	87 370 830	33 833 500	53 537 330	97 329 920	43 792 590	53 537 330		
1103 EQUITE ET ATTRACTIVITE	65 342 160		65 342 160	81 756 090	16 413 930	65 342 160		
1104 PARTENARIAT ACADEMIQUE ET SCIENTIFIQUE	155 919 534	2 634 000	153 285 534	156 536 534	3 251 000	153 285 534		
1105 Partenariat sectoriel	4 093 752		4 093 752	7 824 792	3 731 040	4 093 752		
1106 Gouvernance institutionnelle	6 092 160	3 565 601	2 526 559	56 031 980	53 505 421	2 526 559		
1107 GESTION ET FONCTIONNEMENT	303 059 403	75 258 656	227 800 747	361 936 292	134 135 545	227 800 747		
1108 dépenses de contrepartie	88 915 520	15 153 500	73 762 020	214 035 170	140 273 150	73 762 020		
<b>Total général</b>	<b>774 480 713</b>	<b>148 790 057</b>	<b>625 690 656</b>	<b>1 223 340 386</b>	<b>597 649 730</b>	<b>625 690 656</b>		

Soumaïla OUEDRAOGO


  
Le Comptable du Projet

TRAORE/HIENT. José Apolline


  
L'Agent Comptable