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[bookmark: _Toc152929719]I. GÉNÉRALITÉS
[bookmark: _Toc152929720]1.1 Informations générales sur le projet
Pays :	Burkina Faso
Emprunteur :	Burkina Faso
Nom du Projet :	 Centre d'Etudes, de Formation et de Recherche en Gestion des Risques sociaux (CEFORGRIS)
Agence d’exécution du Projet : Université Joseph KI-ZERBO
Numéro du crédit : 
Numéro du don : 

[bookmark: _Toc152929721]1.2 Date d’approbation du plan de passation de marchés : Plan original: 
[bookmark: _Toc152929722]2.3 Date de publication de l’avis général de passation de marchés : ………………
[bookmark: _Toc152929723]2.4 Période couverte par le Plan de passation des marchés : Janvier à décembre 2024
[bookmark: _Toc152929724]2.5 Risque du projet : substantiel

[bookmark: _Toc152929725]II. Fournitures, équipement, travaux et Services autres que services de consultants

[bookmark: _Toc152929726]2.1 Pré-qualification. Non applicable
[bookmark: _Toc152929727]2.2 Procédures proposées pour les composantes CDD (selon le paragraphe. 3.17 des Directives : Non applicable 
Référence au Manuel d’exécution du projet / Manuel de Passation de marchés : manuel de procédures
Administratives et financières approuvés par la Banque mondiale le : 13 mars 2020 (Cf. rapport vérification IDL 1, N°2 
[bookmark: _Toc152929728]2.3 Tout autre arrangement spécial en passation de marchés : non applicable
[bookmark: _Toc152929729]2.4 Allotissement des marchés avec méthodes et calendrier 

Sigles et abréviations
AOO (N) : Appel d’Offres Ouvert (National)
CC : Consultation de consultants
DPX : Demande de prix
DC : Demande de Cotation
ED : Entente Directe.
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[bookmark: _Toc152929730]Partie I du PPM : Marchés de fournitures, équipements, travaux et Services autre que services de consultants.

	N°
	Nature des prestations
	Coût estimé en francs CFA
	Mode de passation
	Préqualification (oui/non)
	Revue par la banque (priori/ post)
	Date de publication
	Date d’ouverture offres
	Délai de traitement (jours)
	Proposition d’attribution
	Approbation du rapport d’évaluation
	Signature contrat
	Date de démarrage
	Délai d’exécution

	1
	Pauses café (3 ltos)
	3 000 000
	DCF
	Non
	Postériori
	03-02-25
	06-02-25
	1
	07-02-25
	11-02-25
	18-02-25
	21-02-25
	360 jrs

	2
	Acquisition de matériel d'archivage
	1 500 000
	DCF
	Non
	Postériori
	03-02-25
	06-02-25
	1
	07-02-25
	11-02-25
	18-02-25
	21-02-25
	360 jrs

	3
	Acquisition de crédits de communication pour le fonctionnement du CEFORGRIS en 2024
	250 000
	DCNF
	Non
	Postériori
	05-02-25
	10-02-25
	1
	11-02-25
	13-02-25
	20-02-25
	25-02-25
	360 jrs

	4
	Acquisition du carburant pour le fonctionnement du CEFORGRIS en 2024
	250 000
	DCNF
	Non
	Postériori
	05-02-25
	10-02-25
	1
	11-02-25
	13-02-25
	20-02-25
	25-02-25
	30 jrs

	5
	Construction et équipement en tables bancs du RDC
	401 953 671
	ED
	Non
	Postériori
	Marché abouti en 2024 dont le paiement sera effectué en 2025
	30 jrs

	6
	Location de salles de cours pour les Masters du CEFORGRIS
	15 000 000
	DPX
	Non
	Postériori
	Marché abouti en 2024 dont le paiement sera effectué en 2025
	30 jrs

	7
	Construction du site web du Centre de compétences en éducation numérique
	4 600 000
	DCF
	Non
	Postériori
	Marché abouti en 2024 dont le paiement sera effectué en 2025
	30 jrs

	8
	Fourniture et pose pour renforcement des travaux de cloisonnement du studio de compétences en éducation numérique
	9 478 940
	DCF
	Non
	Postériori
	07-02-25
	12-02-25
	1
	13-02-25
	17-02-25
	24-02-25
	27-02-25
	15 jrs

	9
	Aménagement du parking des locaux de IPESTI
	9 800 000
	DCF
	Non
	Postériori
	07-02-25
	12-02-25
	1
	13-02-25
	17-02-25
	24-02-25
	27-02-25
	360 jrs

	TOTAL I
	445 832 611
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	







[bookmark: _Toc152929731]III. Sélection de Consultants

[bookmark: _Toc152929732]3.1. Seuil de Revue Préalable
Décisions de sélection sujet à la revue préalable de la Banque comme indiqué dans l'Annexe 1 des Directives Sélection et Emploi de consultants :
	Services de consultants
	Méthode de passation de marchés
	Valeur seuil du marché $EU
	Contrats soumis à examen préalable de l’IDA

	a) ConsultantsFirmes
	SBQC; SBQ; SCM; SCBD, 
	Pas de seuil 
	Tout contrat de 1.000.000 $EU ou plus, indépendamment du mode de sélection

	
	SBQC
	<300.000
	

	
	Entente directe
	Pas de seuil
	

	b) ConsultantsIndividuels
	Consultant individuel 
	Pas de seuil
	Tout contrat de 300.000 $ EU ou plus, indépendamment du mode de sélection (comparaison de CV ou Entente directe)

	
	Entente directe
	Pas de seuil
	

	Tous les Termes de Référence, quel que soit la valeur du contrat, sont soumis à examen préalable. Le justificatif de toute entente directe dont le coût estimatif n’atteint pas le seuil de revue préalable de la Banque doit être transmis avec le PPM.




[bookmark: _Toc152929733]3.2. Liste restreinte composée entièrement de Consultants Nationaux :
Liste restreinte de consultants pour prestations de Services, d’un coût estimatif inférieur à 200 000$ US ou équivalent par contrat (ce coût est de 400.000USD pour les études architecturales/techniques et le suivi/contrôle de travaux), peut être entièrement composée de Consultants nationaux conformément aux dispositions du paragraphe 2.7 des Directives de Sélection et Emploi de Consultants.

[bookmark: _Toc152929734]3.3 Tout autre arrangement spécial de Sélection de consultants : néant
[bookmark: _Toc152929735]3.4 Tâches de consultation avec des méthodes de sélection et calendrier
Sigles et abréviation
SBQC : Sélection de Consultant Basée sur la Qualité et sur le Coût
SBQ : Sélection de Consultant Basée sur la Qualité
SMC : Sélection au Moindre Coût
SCBD : Sélection dans le Cadre du Budget Déterminé
AMI : Avis à Manifestation d’Intérêt
DPRO (A) : Demande de Propositions (Allégée ou Accélérée)
CC : Consultation de consultant

[bookmark: _Toc152929736]Partie II du PPM : Sélection de consultant

	N°
	Nature des prestations
	Coût estimé en francs CFA
	Mode de passation
	Préqualification (oui/non)
	Revue par la banque (priori/ post)
	Date de publication
	Date d’ouverture offres
	Délai de traitement (jours)
	Proposition d’attribution
	Approbation du rapport d’évaluation
	Signature contrat
	Date de démarrage
	Délai d’exécution

	1
	Notice d’impact environnemental et social de la construction du bâtiment du CEFORGRIS et élaboration du Plan de Gestion environnementale et sociale
	6 743 700
	CC
	Non
	Postériori
	Marché abouti en 2024 dont le paiement sera effectué en 2025
	45 jrs

	2
	Etudes architecturales de la construction du bâtiment du CEFORGRIS
	9 899 610
	CC
	Non
	Postériori
	Marché abouti en 2024 dont le paiement sera effectué en 2025
	360 jrs

	3
	Suivi contrôle architectural des travaux de construction du Bâtiment du CEFORGRIS
	9 899 610
	CC
	Non
	Postériori
	Marché abouti en 2024 dont le paiement sera effectué en 2025
	360 jrs

	4
	Etude d'ingénierie
	9 499 000
	CC
	Non
	Postériori
	Marché abouti en 2024 dont le paiement sera effectué en 2025
	30 jrs

	5
	Etudes géotechnique pour la construction du bâtiment du CEFORGRIS
	3 481 000
	CC
	Non
	Postériori
	Marché abouti en 2024 dont le paiement sera effectué en 2025
	31 jrs

	6
	Etudes de sécurité incendie
	9 499 000
	CC
	Non
	Postériori
	Marché abouti en 2024 dont le paiement sera effectué en 2025
	32 jrs

	7
	Demande d'autorisation de construire
	2 596 000
	CC
	Non
	Postériori
	Marché abouti en 2024 dont le paiement sera effectué en 2025
	360 jrs

	8
	Activité 16: Suivi contrôle technique des travaux de construction du Bâtiment du CEFORGRIS
	6 202 872
	CC
	Non
	Postériori
	Marché abouti en 2024 dont le paiement sera effectué en 2025
	360 jrs

	TOTAL II
	57 820 792
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	Montant du PPM 2024 en F CFA
	503 653 403

	Montant du PPM 2024 en $ US
	860 946







[bookmark: _Toc152929737]IV. Les grandes masses par procédure de passation des marchés

Le montant des propositions de passation de marchés attendus au titre de l’année 2025, toutes procédures confondues, s’élève à 988 821 722 F CFA soit 1 690 294 $ US. Les grandes masses par procédure sont les suivantes : 
[bookmark: _Toc152929738]4.1 Procédures de droit commun :
Appels d’offres ouverts : néant. 
[bookmark: _Toc152929739]4.2 Procédures allégées :
· Demandes de prix : 15 000 000 F CFA pour un (01) marché ;
· Demande proposition : néant ;
· Demande de cotation : 24 378 940 F CFA pour sept (07) marchés ; 
· Consultation de consultant : 57 820 792 F CFA pour huit (08) marchés.
[bookmark: _Toc152929740]4.3 Procédures exceptionnelles : 
· Entente directe et convention : 401 953 671 F CFA pour un (01) marché.

Le tableau ci-dessous donne la situation d’ensemble du PPM 2025 du Centre d'Etudes, de Formation et de Recherche en Gestion des Risques sociaux (CEFORGRIS)

[bookmark: _Toc152929741]Tableau de synthèse des grandes masses 2025
	Procédures
	Mode Passation
	Nbre de contrats
	Montant prévisionnel
	Taux (%)

	Procédures de droit commun
	Appel d’offres ouvert
	-
	-
	0,00%

	Procédures allegées
	Demande de prix
	1
	15 000 000
	5,88%

	
	Demande de propositions
	-
	-
	0,00%

	
	Demande de cotations
	7
	24 378 940
	41,18%

	
	Consultation de consultant
	8
	57 820 792
	47,06%

	Total I
	16
	97 199 732
	94,12%

	Procédures exceptionnelles :
	Entente directe et Conventions
	1
	401 953 671
	5,88%

	Total II
	1
	401 953 671
	5,88%

	Total I+II
	17
	499 153 403
	100,00%



Le montant des prestations en procédures de droit commun et allégées attendu s’élève à 97 199 732 F CFA Les marchés en procédures exceptionnelles s’élèvent à 401 953 671 F CFA.

[bookmark: _Toc152929742]4.4 Le respect des indicateurs (normes)
La situation du PPM pour l’année 2025 se présente en pourcentage du nombre des marchés à passer par procédure comme suit : 
· Procédures de droit commun et allégées : 94,12 % pour une norme d’au moins 85 %
· Procédures exceptionnelles 5,88 % pour une norme d’au plus 15 %.

[bookmark: _Toc152929743]Tableau de synthèse des marchés aboutis mais non payés au titre de l’exercice 2023
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