



UNIVERSITE JOSEPH KI ZERBO (UJKZ)

UFR / Sciences Humaines (UFR/SH)

Ecole Doctorale Lettres, Sciences Humaines
Communication (ED-LESHCO)

***Centre d'Etudes, de Formation et de Recherche en Gestion des Risques Sociaux
(CEA-CEFORGRIS)***

**Rapport de Suivi Financier du 1^{er} semestre 2024 au
30 juin 2024**

Financement : crédit IDA N°IDA6388-BF D443-BF (Centre d'Etudes, de Formation et de Recherche en Gestion des Risques Sociaux)

SOMMAIRE

Présentation du projet.....	3
I- ETAT D'EXECUTION PHYSIQUE DU PTAB AU 30 JUIN 2024	4
a. Résultats atteints au cours de la période	4
b. Difficultés rencontrées.....	5
c. Suggestions.....	5
d. Perspectives.....	5
II- ÉTAT D'EXECUTION DE LA PASSATION DES MARCHES DU CENTRE AU 30 JUIN 2024	5
III- ETAT D'EXECUTION FINANCIERE DU CENTRE AU 30 JUIN 2024	9
a- Règles comptables et présentation des états financiers.....	9
b- Etat des ressources et emplois des fonds au 30 juin 2024.....	10
c- Commentaire sur les Ressources ou fonds reçus au 30/06/2024.....	11
d- Commentaires sur les emplois ou dépenses au 30/06/2024	11
e- La Trésorerie.....	13
f- Utilisation des fonds par action	14
g- Exécution budgétaire des activités au 30/06/2024.....	15
Annexe 1 : ETAT DE RAPPROCHEMENT AU BANCAIRE AU 30-06-2024	17
Annexe 2 : SITUATION EXECUTION BUDGETAIRE AU 30-06-2024.....	18
Annexe 3 : Liste des ILD atteints et vérifiés sur la période au 30/06/2024	18
Annexe 4 : Dépenses EEP au 30/06/2024	19

Présentation du projet

Le Projet « Centre d'Etudes, de Formation et de Recherche en Gestion des Risques Sociaux (CEFORGRIS) » est un Centre d'enseignement, de formation professionnelle, de recherche et d'expertise en Gestion des risques sociaux. Par ce projet, l'Université Joseph KI ZERBO voudrait contribuer à répondre au défi que constitue la demande croissante de compétences professionnelles et d'expertise en Evaluation et gestion des risques sociaux résultant du nombre sans cesse croissant de projets nécessitant ces études au Burkina Faso et dans la sous-région Africaine en général.

Vision du Centre : La vision du Centre d'Etudes, de Formation et de Recherche en Gestion des Risques Sociaux (CEFORGRIS) est de faire du système enseignement supérieur et de recherche un outil de développement durable.

Mission du Centre : Afin de réaliser cette vision, le CEFORGRIS se donne pour mission de développer des compétences professionnelles, basées sur les besoins et des connaissances scientifiques, au service du développement durable

Objectifs du Centre : Pour accomplir sa mission, le CEFORGRIS se donne pour objectif général de former des professionnels compétents et de créer des services d'expertise dans le domaine de l'évaluation et de la Gestion des risques sociaux.

La réalisation de l'objectif général du CEFORGRIS se fera à travers des recherches appliquées axées sur les grandes thématiques pré-identifiées dans les TDR, et la mise en place de formations de courte et de longue durée en évaluation et gestion des risques sociaux.

Les principales activités à entreprendre par le Centre pour atteindre les objectifs du projet sont :

- le renforcement des compétences l'équipe de coordination et d'enseignants du CEFORGRIS en : Méthodologie de recherche en sciences sociales ; Les politiques de sauvegardes environnementales et Sociales ; Ingénierie de la formation ; former des doctorants dans le domaine des évaluations et de la gestion des risques sociaux ;
- le développement d'un programme doctoral en évaluation et gestion des risques sociaux ;
- l'offre de formations de courte durée sur les thématiques prédéfinies par les TDR, à savoir : a-expropriations, la réinstallation et la réhabilitation ; b-Évaluation et sauvegardes environnementales et sociales pour les secteurs de l'eau, agricole ; c-la gestion des expropriations, des réinstallations et de la restauration des moyens de subsistance ; d-Méthodologie d'évaluation des risques de violence basée sur le genre ;
- l'acquisition d'accès aux bibliothèques virtuelles pour les enseignants, étudiants et chercheurs ;
- le soutien à la recherche appliquée par des bourses d'études Licence, Master et au Doctorat ;
- la dissémination des résultats des travaux du Centre;
- le développement les partenariats académiques et industriels et la création d'un système de communication ;
- le développement de l'offre des services d'expertise en évaluation et gestion des risques sociaux.

Fort d'un partenariat pertinent impliquant des entreprises publiques, privées et des ONG, d'une part et des centres de recherche et d'expertise nationaux et internationaux d'autre part, et qui excellent tous sur les questions de développement durable, le Centre s'est donné les meilleures garanties pour atteindre ses objectifs. Comme résultats attendus, le Centre constituera un pôle de recherche en évaluation et gestion des risques sociaux en Afrique de l'Ouest. Il permettra entre autre la création d'un espace commode pour la recherche et l'enseignement grâce aux

mobiliers et aux réfections des locaux du département de sociologie ; au moins 5 filières le longues durée et 10 certificats seront créés.

Le présent rapport de suivi financier (RSF) rend compte de l'état d'avancement du projet en fournissant des informations sur l'activité financière, les principaux indicateurs de réalisation et la passation des marchés pour la période du **second semestre 2024**.

Il a été élaboré par le CEA CEFORGRIS suivant les directives de l'IDA en matière de présentation de rapport de suivi financier des projets du 30 juin 2024.

Il rend compte de l'utilisation des fonds du projet et de l'application des principes d'économie et d'efficacité pour la période considérée.

Il permet en particulier de s'assurer que :

- les fonds décaissés ont servi aux fins pour lesquelles ils ont été définis ;
- l'exécution des activités se déroule normalement ;
- les prévisions budgétaires sont respectées.

Le rapport comprend les points suivants :

1. Examen de l'état d'avancement physique du projet ;
2. Examen de la situation de la passation des marchés ;
3. Examen de l'exécution financière du projet ;
- 4.

Ce rapport de suivi financier (RSF) du CEA-CEFORGRIS est **le premier rapport de l'exercice 2024** et couvre la période allant du **01^{er} janvier au 30 juin 2024**.

I- ETAT D'EXECUTION PHYSIQUE DU PTAB AU 30 JUIN 2024

a. Résultats atteints au cours de la période

Au cours du semestre, le projet a connu une avancé dans l'atteinte de ses objectifs. C'est notamment le cas de la construction de ses bureaux. Le contrat de construction est l'un des seuls contrats ayant abouti et le taux de réalisation de la construction est de 39,96%

Le projet a connu une avancée dans l'atteinte de son indicateur lié à l'accréditation des programmes. A ce niveau également, le processus d'accréditation a abouti à la soumission du rapport sur la plateforme du CAMES.

D'ores et déjà les taux de réalisation des indicateurs liés aux étudiants et aux revenus générés sont de 100%, et 82% pour l'indicateur lié aux décaissements.

Taux d'exécution physique par composante du projet au 30 juin 2024

N° d'ord	Composante/Activités	Physique		
		Prévu	Réalisé	Taux
1	Formation	24	9	37,50%
2	Recherche	31	18	58,06%
3	Equite et attractivité	8	3	37,50%
4	Partenariat académique et scientifique	2	0	0,00%
5	Partenariat sectoriel	3	0	0,00%
6	Gouvernance institutionnelle	3	3	100,00%
7	Gestion et fonctionnement	15	7	46,67%
	TAUX D'EXECUTION			39,96%

b. Difficultés rencontrées

Le CEFORGRIS a été confronté au cours de ce semestre à une grande difficulté de mise en œuvre du plan de passation des marchés. Sur tous les dossiers de marchés engagés, seuls 3 ont été conclus. Le reste n'a pas encore abouti.

c. Suggestions

Deux principales suggestions s'imposent pour la suite du projet : d'une part procéder à des planifications réalistes qui allient les ressources aux activités à mettre en œuvre ; d'autre part, la mise en œuvre du PTAB 2024 doit rester coller au plan d'accélération élaboré et validé par l'AUA.

d. Perspectives

En termes de perspectives, le CEFORGRIS mettra l'accent sur les activités dans lesquelles les niveaux de décaissement sont très faibles : c'est notamment l'indicateur 4.3 lié aux infrastructures, l'indicateur 3.1 lié au recrutement de doctorants et l'indicateur lié à l'accréditation de programme.

Pour ce qui est de la construction, les efforts doivent être poursuivis pour faire avancer les travaux qui doivent s'achever au 30 juillet 2024.

II- ÉTAT D'EXECUTION DE LA PASSATION DES MARCHES DU CENTRE AU 30 JUIN 2024

Au titre des marchés exercice 2024 du CEA-CEFGRIS, Trente-quatre (34) marchés sont programmés toutes procédures confondues, sur le financement IDA dont un (01) est passé

l'année dernière en 2023. Au 30 juin 2024, aucun marché n'est encore totalement exécuté. Les marchés en cours d'exécution sont au nombre de vingt-sept et un (27).

Le taux d'exécution global du PPM au 30 juin 2024 est de **5,88%**. Il se décompose selon le type de marché comme suit :

- ✓ 0,00% pour les marchés de prestation intellectuelle ;
- ✓ 0,00% pour les marchés de travaux ;
- ✓ 9,09% pour les marchés d'équipements, fournitures et services courants.

Le tableau ci-après indique la situation d'exécution des marchés selon la catégorie et selon les modes de passation par source de financement.

Catégorie	Mode de passation	Nombre de marchés	Nombre de marchés en cours d'exécution	Nombre de marchés Exécutés	Taux d'exécution
Biens et services	Demande de cotation	14	12	1	7,14
	Demande de prix	7	2	0	-
	Appel d'offres	0	0	0	-
	Entente directe	1	0	1	100,00
Total Biens et services		22	14	2	9,09
Etudes	Consultation de consultant	9	9	0	-
	Demande de proposition	2	2	0	-
	Entente directe	0	0	0	-
Total Etudes		11	11	0	0,00
Travaux	Demande de cotation	0	0	0	-
	Demande de prix	0	0	0	-
	Appel d'offres	0	0	0	-
	Entente directe	1	1	0	-
Total Travaux		1	1	0	-
Total général		34	26	2	5,88

Au nombre des faits majeurs au titre du bilan du PPM 2024 de CEA-CEFGRIS au 30 juin 2024 nous pouvons citer :

- ✓ Trois (3) marchés non encore lancés pour des raisons des décaissements.
- ✓ L'exécution de l'allocation de la contrepartie nationale au titre de l'exercice 2024 qui comporte des marchés d'acquisition de biens et services n'est pas encore mise en œuvre.

Etat d'exécution du PPM 2024 au 30 juin 2024

N° D'ordre	Nature des prestations	Montants	Mode de passation	Période de publication	Période de remise des offres	Temps nécessaire d'évaluation des offres	Date probable de démarrage	Délai d'exécution	Position du dossier
Bailleurs/PTF									
Etudes									
1	Notice d'impact environnemental et social de la construction du bâtiment du CEFORGRIS et élaboration du Plan de Gestion environnementale et sociale	6 743 700	CC	27-déc-23	02-janv-24	1	17-janv-24	45 jrs	En cours d'exécution
2	Etudes architecturales de la construction du bâtiment du CEFORGRIS	9 899 610	CC	28-déc-23	04-janv-24	1	19-janv-24	360 jrs	En cours d'exécution
3	Suivi contrôle architectural des travaux de construction du Bâtiment du CEFORGRIS	9 899 610	CC	08-janv-24	11-janv-24	1	26-janv-24	360 jrs	En cours d'exécution
4	Etude d'ingénierie	9 499 000	CC	08-janv-24	11-janv-24	1	26-janv-24	30 jrs	En cours d'exécution
5	Etudes géotechnique pour la construction du bâtiment du CEFORGRIS	3 481 000	CC	27-déc-23	02-janv-24	1	17-janv-24	31 jrs	En cours d'exécution
6	Etudes de sécurité incendie	9 499 000	CC	28-déc-23	04-janv-24	1	19-janv-24	32 jrs	En cours d'exécution
7	Contrôle des équipements techniques et de la qualité des matériaux en vue d'assurer la garantie décennale des travaux de construction du siège de CEA-CEFORGRIS	1 000 000	CC	09-janv-24	12-janv-24	1	29-janv-24	360 jrs	En cours d'exécution
8	Mise en œuvre du Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES)	10 000 000	DPRo	10-janv-24	24-janv-24	1	08-févr-24	30 jrs	En cours d'exécution
9	Corrections et éditions d'ouvrages (3 lots)	136 039 000	DPRo	07-févr-24	21-févr-24	1	07-mars-24	360 jrs	En cours d'exécution
10	Suivi-contrôle technique des travaux de construction du	9 982 800	CC	08-avr-24	12-avr-24	1	29-avr-24	180 jrs	En cours d'exécution

N° D'ordre	Nature des prestations	Montants	Mode de passation	Période de publication	Période de remise des offres	Temps nécessaire d'évaluation des offres	Date probable de démarrage	Délai d'exécution	Position du dossier
	bâtiment de CEA-CEFORGRIS								
11	Autorisation de construire du bâtiment de CEA-CEFORGRIS	2 596 000	CC	08-avr-24	12-avr-24	1	29-avr-24	180 jrs	En cours d'exécution
Travaux									
1	Construction et équipement en tables bancs du RDC	576 975 944	ED	28-déc-23	12-févr-24	3	11-mars-24	180 jrs	En cours d'exécution
Biens et services									
1	Pauses café (3 lots)	22 950 000	DPX	29-févr-24	15-mars-24	2	11-avr-24	360 jrs	Non initié
2	Acquisition de billets d'avions (3 lots)	59 000 000	DPX	28-févr-24	14-mars-24	2	10-avr-24	360 jrs	Annulé
3	Acquisition de consommables informatiques (3 lots)	15 240 000	DPX	07-mars-24	22-mars-24	2	18-avr-24	360 jrs	Non initié
4	Acquisition de fournitures de bureau (3 lots)	8 800 000	DCF	25-janv-24	30-janv-24	1	14-févr-24	360 jrs	En cours d'exécution
5	Acquisition de mobilier de bureau (3 lots)	70 272 922	DPX	26-févr-24	12-mars-24	2	08-avr-24	30 jrs	Non initié
6	Acquisition de matériel informatique (3 lots)	89 360 936	DPX	21-févr-24	06-mars-24	2	02-avr-24	30 jrs	En cours d'exécution
7	Acquisition de crédits de communication (2 lots)	5 800 000	DCF	29-févr-24	05-mars-24	1	20-mars-24	30 jrs	Exécuté
8	Acquisition de carburant (2 lots)	10 000 000	ED	22-janv-24	25-janv-24	1	09-févr-24	30 jrs	Exécuté
9	Abonnement de site web (2 lots)	4 000 000	DCF	22-janv-24	25-janv-24	1	09-févr-24	15 jrs	En cours d'exécution
10	Acquisition de vidéo projecteur au profit de IPESTI et LGD	6 200 000	DCF	20-févr-24	23-févr-24	1	11-mars-24	15 jrs	En cours d'exécution
11	Abonnement de la connexion internet	600 000	DCNF	22-févr-24	27-févr-24	1	13-mars-24	360 jrs	En cours d'exécution
12	Acquisition et installation de dispositifs de connexion internet	2 000 000	DCF	04-mars-24	07-mars-24	1	22-mars-24	30 jrs	En cours d'exécution
13	Entretiens et maintenance de véhicule (car)	5 000 000	DCF	20-févr-24	23-févr-24	1	11-mars-24	360 jrs	En cours d'exécution
14	Location de salles de cours pour les Masters du CEFORGRIS	30 000 000	DPX	09-janv-24	23-janv-24	2	19-févr-24	360 jrs	En cours d'exécution
15	Nettoyage des locaux	1 800 000	DCF	09-janv-24	12-janv-24	1	29-janv-24	360 jrs	En cours d'exécution

N° D'ordre	Nature des prestations	Montants	Mode de passation	Période de publication	Période de remise des offres	Temps nécessaire d'évaluation des offres	Date probable de démarrage	Délai d'exécution	Position du dossier
16	Réhabilitation de bâtiment administratif	9 800 000	DCF	Marché abouti en 2023 dont le paiement sera effectué en 2024				45 jrs	En cours d'exécution
17	Acquisition de dispositif de visio conférence	4 000 000	DCF	19-févr-24	22-févr-24	1	08-mars-24	30 jrs	En cours d'exécution
18	Construction du site web du Centre de compétences en éducation numérique	4 600 000	DCF	18-mars-24	21-mars-24	1	05-avr-24	30 jrs	Non initié
19	Acquisition de supports d'information et de communication pour le Centre de compétences en éducation numérique	2 000 000	DCF	21-mars-24	26-mars-24	1	10-avr-24	30 jrs	En cours d'exécution
20	Acquisition des équipements du Centre de Compétences en éducation numérique	21 000 000	DPX	25-mars-24	09-avr-24	2	06-mai-24	45 jrs	Non initié
21	Fourniture et pose pour renforcement des travaux de cloisonnement du studio de compétences en éducation numérique	9 478 940	DCF	28-mars-24	03-avr-24	1	18-avr-24	45 jrs	En cours d'exécution
22	Rénovation de locaux pour bureaux de IPESTI	9 800 000	DCF	03-avr-24	08-avr-24	1	23-avr-24	45 jrs	En cours d'exécution

III- ETAT D'EXECUTION FINANCIERE DU CENTRE AU 30 JUIN 2024

a- Règles comptables et présentation des états financiers

Les comptes du projet selon le manuel de gestion du CEA-CEFGRIS sont tenus selon les principes et méthodes du système comptable de l'OHADA. Il s'agit notamment de la nature comptable des opérations et de leur classification dans la balance générale. La comptabilité est aussi tenue sous une forme analytique qui reprend les lignes budgétaires de la convention et permet d'établir le tableau des ressources et emplois sous cette même forme. Les états financiers ont été établis conformément aux dispositions de l'accord de financement.

b- Etat des ressources et emplois des fonds au 30 juin 2024

Au 30/06/2024, l'état des ressources et des emplois de fonds se présente dans le tableau suivant

Centre d'Études, de Formation et de Recherche en Gestion des Risques Sociaux (CEFORGRIS) - BURKINA FASO SOURCES ET UTILISATIONS DES FONDS (MODÈLE I) Modèle : 2 Exercice 2024 Semestre finissant le 30/06/2024 Franc CFA (XOF) Page 1/1				
Désignation	Semestre	Cumulatif	Cumulatif	Prévisions 6 mois
RESSOURCES				
Etat dotation initiale				
Etat subventions			303 398 344	
IDA dotation initiale				
IDA Compte Désigné A -USD	177 023 303		574 064 892	
IDA Paiements directs				
Prefinancement			100 000 000	
Autres financements	1 631 333		1 631 333	
Total RESSOURCES		178 654 636	979 094 569	
Financement Total		178 654 636	979 094 569	
EMPLOIS				
Composante 1		224 500 875	898 025 425	
Formation	37 764 000		257 811 054	
Recherches	69 662 750		122 435 340	
Equité et Attractivités	3 697 030		20 110 960	
Partenariats académiques et scientifiques			3 251 000	
Partenariats sectoriels			3 731 040	
Gestion et gouvernance	10 377 600		63 903 021	
Gestion et fonctionnement	56 443 495		202 893 555	
Contrepartie nationale	46 556 000		223 889 455	
Total EMPLOIS		224 500 875	898 025 425	
Total des dépenses		224 500 875	898 025 425	
Encaissements moins dépenses		-45 846 239	81 069 144	
Evolution nette de l'encaisse		-45 846 239	81 069 144	
Solde d'ouverture de l'encaisse				81 069 144
TRESORERIE				
BANQUES	850 494			
BANQUE COMPTE DESIGNE				
BANQUE CEFORGRIS	850 494			
CAISSE				
CAISSE				
TRESOR	126 064 889			
TRESOR CEFORGRIS	126 064 889			
Total TRESORERIE		126 915 383		
Total de l'encaisse d'ouverture		126 915 383		
Encaisse nette disponible		81 069 144	81 069 144	81 069 144
Solde de clôture de l'encaisse				
BANQUE COMPTE DESIGNE				
BANQUE CEFORGRIS	219 035		219 035	
CAISSE	156 400		156 400	
TRESOR CEFORGRIS	80 693 709		80 693 709	
Solde total de clôture de l'encaisse		81 069 144	81 069 144	81 069 144

c- Commentaire sur les Ressources ou fonds reçus au 30/06/2024

Le Projet a un décaissement de **cent soixante-dix-sept millions vingt-trois cent trois (177 023 303) Francs CFA** de l'IDA au cours du premier semestre 2024. Cependant le Projet n'a pas reçu de décaissement lié à la subvention de l'Etat au cours du premier semestre 2024.

Dates de paiement	Banques	Désignations	Montant (FCFA)
08/01/2024	BICIA-B	IDA63880 DRF 010	126 589 206
16/01/2024	BICIA-B	IDA 4430 DRF001	50 434 097
		Total	177 023 303

Au 30 juin 2024, Sur la base de la certification de l'atteinte de ces résultats (RLD) par un vérificateur indépendant de l'AUA, le Centre CEFORGRIS a reçu des décaissements de fonds d'un montant total de **269 870 EURO** soit un montant de **177 023 303 FCFA**.

NB : Il est à noter également que le centre CEFORGRIS a reçu un préfinancement total de **100 000 000 FCFA** de la Coordination non encore remboursé

d- Commentaires sur les emplois ou dépenses au 30/06/2024

Les dépenses de la période se chiffrent à un montant de **Deux cent vingt-quatre millions cinq cent mille huit cent soixante-quinze (224 500 875) FCFA** dont **Cent soixante-dix-sept millions neuf cent quarante-quatre mille huit cent soixante-quinze (177 944 875) Francs CFA** pour le compte des fonds IDA et **Quarante-six millions cinq cent cinquante six mille (46 556 000) Francs CFA** sur les ressources de 2023 de la contrepartie Nationale réparties comme suit :

Les dépenses se décomposent comme suit :

- Les dépenses liées à l'action « formation » d'un montant de **Trente-sept millions sept cent soixante-quatre mille (37 764 000) francs CFA** se détaille comme suit;

N°	Activités	Montant
1	Paiement des bourses aux étudiants et aux apprenants	37 050 000
2	Atelier de validation des communiqués de recrutement d'étudiants(e)s dans les programmes de Masters et de doctorat du CEFORGRIS	714 000
	Total	37 764 000

- Les dépenses liées à l'action « recherches » **Soixante neuf millions six cent soixante deux mille sept cent cinquante (69 662 750) Francs CFA** se détaille comme suit;

N°	Activités	Montant
1	Location de salles de cours pour les Masters du CEFORGRIS (2023)	22 500 000
2	Atelier d'élaboration et de montage des dossiers des marchés de la construction du bâtiment du CEFORGRIS	2 207 000
3	Avance démarrage pour la construction du siège du CEA CEFORGRIS	40 005 750
4	Soutien aux chercheurs ayant publiés dans des revues reconnues par l'AUA et la Banque Mondiale	4 950 000
	Total	69 662 750

- Les dépenses liées à l'action « **équité et Attractivités** » **Trois millions six cent soixante-sept mille trente (3 697 030) Francs CFA** se détaille comme suit;

N°	Activités	Montant
1	Couverture médiatique de diverses activités du CEA CEFORGRIS	1 145 030
2	Atelier de formation et de sensibilisation des acteurs du comité de pilotage de l'autoévaluation des offres de formation du CEFORGRIS suivant le référentiel du CAMES	2 552 000
	Total	3 697 030

-
- Aucunes dépenses liées à l'action « Partenariats académiques et scientifiques » pour ce semestre
- Aucunes dépenses liées à l'action « Partenariats Sectoriel » pour ce semestre
- Les dépenses liées à l'action « gouvernance institutionnelle » d'un montant de **Dix millions trois cent soixante-dix-sept mille six cent (10 377 600) Francs CFA** se détaille comme suit;

N°	Activités	Montant
1	Dépenses de la caisse de menues dépenses	143 600
2	Achat de carburant	10 000 000
3	Frais de mission de la formation sur le Système Comptable des Entités à But Non Lucratif	234 000
	Total	10 377 600

- Les dépenses liées à l'action « Gestion et fonctionnement » d'un montant de **Cinquante-six millions quatre cent quarante-trois mille quatre cent quatre quinze (56 443 495) Francs CFA** se détaille comme suit;

N°	Activités	Montant
1	Achat de crédit de communication	5 000 000
2	Paiement des salaires du personnel recruté	23 825 210

3	Atelier de validation des rapports d'audit interne	1 254 000
4	Travaux de rénovation du local du centre de compétence en éducation numérique du CEA CEFORGRIS	26 344 285
5	Frais de tenue de compte	20 000
	Total	56 443 495

- Les dépenses liées à la Contrepartie Nationale sur le reliquat des ressources de 2023 d'un montant total de **Quarante-six millions cinq cent cinquante-six mille (46 556 000) FCFA** se présente comme suit :

N°	Activités	Montant
1	Paieiment des indemnités du Personnel de l'Unité de Gestion du Projet	14 800 000
2	Abonnement renouvellement du certificat et renouvellement du nom du domaine du site	8 100 000
3	Location de salle pour l'élaboration des modèles de financement et de recherche	3 000 000
4	Pause-café renforcée et location de salle pour l'atelier de suivi des recommandations des audites	256 000
5	Location de salle pour l'atelier de validation du PTAB 2024	50 000
6	Prise en charge des enquêteurs pour la réalisation d'une enquête diagnostique	8 300 000
7	Acquisition de billets d'avions	2 495 000
8	Achats de logiciels de calcul pour l'IPSSTI et le LGD du CEA CEFORGRIS	9 555 000
	Total	46 556 000

e- La Trésorerie

Au 30/06/2024 la trésorerie présentait un solde créditeur global de **Quatre-vingt-un millions soixante-neuf mille cent quarante-quatre (81 069 144) Francs CFA** reparti comme suit :

- **Deux cent dix-neuf mille trente-cinq (219 035) francs CFA** au niveau du Comptes Bancaires du Projet - Monnaie locale BICIA-B ;
- **Quatre-vingt millions six cent quatre-vingt-treize mille sept cent neuf (80 693 709) francs CFA** au niveau du compte TRESOR PUBLIC.
- **Cent cinquante-six mille quatre cent (156 400) Francs CFA** au niveau de la Caisse de menues dépenses.

f- Utilisation des fonds par action

**Centre d'Études, de Formation et de Recherche en Gestion des Risques Sociaux (CEFORGRIS) - BURKINA FASO
UTILISATION DES FONDS PAR ACTIVITÉ DE PROJET (MODÈLE I)**

Modèle : 1

Exercice 2024

Semestre finissant le 30/06/2024

Franc CFA (XOF)

Page 1/1

Composantes et Activités de l'Entité		Semestre			Cumulatif			PAD Durée de vie	PAD révisé
		Prévu	Effectif	Ecart	Prévu	Effectif	Ecart		
1	Mettre en place de nouveaux CEA et renfoncer les CEA existan	890 342 114	224 500 875	665 841 239	1 563 866 664	898 025 425	665 841 239		
11	Soutien à la création de nouveaux centres d'excellence	890 342 114	224 500 875	665 841 239	1 563 866 664	898 025 425	665 841 239		
1101	Formation	52 820 472	37 764 000	15 056 472	272 867 526	257 811 054	15 056 472		
1102	Recherche	412 065 048	69 662 750	342 402 298	464 837 638	122 435 340	342 402 298		
1103	Equite et attractivité	30 515 040	3 697 030	26 818 010	46 928 970	20 110 960	26 818 010		
1104	Partenariat académique et scientifique	243 051 918		243 051 918	246 302 918	3 251 000	243 051 918		
1105	Partenariat sectoriel	3 630 996		3 630 996	7 362 036	3 731 040	3 630 996		
1106	Gouvernance institutionnelle	40 000 008	10 377 600	29 622 408	93 525 429	63 903 021	29 622 408		
1107	Gestion et fonctionnement	45 450 012	56 443 495	-10 993 483	191 900 072	202 893 555	-10 993 483		
1108	Dépenses de contrepartie	62 808 620	46 556 000	16 252 620	240 142 075	223 889 455	16 252 620		
	Total général	890 342 114	224 500 875	665 841 239	1 563 866 664	898 025 425	665 841 239		

g- Exécution budgétaire des activités au 30/06/2024

Au cours de ce premier semestre 2024, le budget prévisionnel et les dépenses se chiffrent respectivement à **Huit cent quatre-vingt-dix mille trois cent quarante-deux mille cent quatorze (890 342 114) Francs CFA** et deux cent vingt-quatre mille cent mille huit cent soixante-quinze (**224 500 875**) Francs CFA avec un taux d'exécution de **25,22 %** répartie comme suit :

- IDA **827 533 494** Francs CFA pour une dépense de **177 944 875 Francs CFA** soit un taux d'exécution de **21,50 %**
- Contrepartie Nationale : **62 808 620** Francs CFA pour une dépense de **46 556 000** Francs CFA soit un taux d'exécution de **74,12 %**.

Centre d'Études, de Formation et de Recherche en Gestion des Risques Sociaux (CEFORGRIS) - BURKINA FASO

BUDGET INTIAL - Suivi décaissements par CENTRE, ACTION : Exercice Comptable du 01/01/2024 au 31/12/2024 - Site : 10 CEA CEFORGRIS - Journal : Tous

Sans Engagement

Page 1/1

**Financement : Tous
CENTRE : Tous**

**ACTION : Tous
ACTIVITE : Tous
Cpte Div : Tous**

**Période du 01/01/2024 Au 30/06/2024
Monnaie : XOF**

Sans Engagement		Pour la période se terminant le 30/06/2024						Pour tout l'exercice		
		(1)	(2)	(3)=(1) + (2)	(4)	(5)=(4) - (3)	(3)/(4)	(7)	(8)=(7) - (3)	(3) / (7)
Cod e	Libellé	Réalisations	Engagement	Décaissement	Budget	Disponible	Exec (%)	Budget	Disponible	Exec (%)
10	PLAN DE TRAVAILT CEFORGRIS	224 500 875		224 500 875	890 342 114	665 841 239	25,22	1 780 684 192	1 556 183 317	12,61
1001	Action 1: formation	37 764 000		37 764 000	43 125 000	5 361 000	87,57	86 250 000	48 486 000	43,78
1002	Action 2: recherche	69 662 750		69 662 750	417 021 048	347 358 298	16,70	834 042 108	764 379 358	8,35
1003	Action 3: equite et attractivite	3 697 030		3 697 030	30 515 040	26 818 010	12,12	61 030 075	57 333 045	6,06
1004	Action 4: partenariats académiques et scientifiques				243 051 918	243 051 918		486 103 830	486 103 830	
1005	Action 5: partenariats sectoriels				3 630 996	3 630 996		7 262 000	7 262 000	
1006	Action 6: gouvernance institutionnelle	10 377 600		10 377 600	38 200 008	27 822 408	27,17	76 400 000	66 022 400	13,58
1007	Action 7: gestion et fonctionnement	56 443 495		56 443 495	51 989 484	-4 454 011	108,57	103 978 940	47 535 445	54,28
1008	Action 8: depense de contrepartie	46 556 000		46 556 000	62 808 620	16 252 620	74,12	125 617 239	79 061 239	37,06
	Total	224 500 875	0	224 500 875	890 342 114	665 841 239	25,22	1 780 684 192	1 556 183 317	12,61

ANNEXES

Annexe 1 : ETAT DE RAPPROCHEMENT AU BANCAIRE AU 30-06-2024

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/01/2024

COMPTE BANCAIRE 521110 (BICIAB Compte CEFORGRIS)

Ecritures non encore passées par la banque				Ecritures non encore passées par UGPPBES/CEA - Centre d'Études, de Formation et de Recherche en Gestion des Risques Sociaux (CEFORGRIS) - BURKINA FASO			
Date pièce	Libellé	Débit	Crédit	Date pièce	Libellé	Débit	Crédit
Solde relevé bancaire			56 240 943	Solde dans nos livres		56 051 258	
06/12/2023	CHA N°4677729 Retenue à la source/CCYZ	9 600					
06/12/2023	CHA N°4677731 Retenue à la source/CCYZ	7 500					
11/01/2024	CHQ N°4677740 Retenue ARCOP/TOTAL	39 758					
11/01/2024	CHQ N°4677744 Retenue ARCOP/MOOV	13 559					
11/01/2024	CHQ N°4677746 Retenue	3 390					
11/01/2024	CHQ N°4677748 Retenue ARCOP/TACIME	94 003					
19/01/2024	CHQ N°4677789 Retenue FSP/Mois de	21 875					
Sous-Total		189 685	56 240 943	Sous-Total		56 051 258	
Solde corrigé			56 051 258	Solde corrigé		56 051 258	

Comptable du Projet



OUEDRAOGO Soumaila

L'Agent Comptable



TOE David Elazare



Account Statement

Compte : 70000116295

Client : 1000155845

UNIVERSITE JOSEPH KI-ZERB

Devise : XOF

Date comptable	Référence	Description	Date de valeur	Debit	Crédit	Solde
		Balance at Period Start				867,594
08 JAN 24	FT24005QY7DK\F1	Paiement Swift recu	08 JAN 24		126,589,206	127,456,800
12 JAN 24	FT24012KPXTW	VIREMENT EMIS IN TERNE	12 JAN 24	200,174		127,256,626
		CHQ BICIA4677735				
15 JAN 24	FT24015Y48XH	Paiement cheque compense	12 JAN 24	351,082		126,905,544
		Numero de cheque: 4677736				
15 JAN 24	FT24015VNBDN\G2	Paiement cheque compense	12 JAN 24	646,956		126,258,588
		Numero de cheque: 4677732				
16 JAN 24	FT24016R5K34	Paiement cheque compense	15 JAN 24	446,782		125,811,806
		Numero de cheque: 4677734				
16 JAN 24	FT240167Q1LL	Paiement cheque compense	15 JAN 24	1,852,062		123,959,744
		Numero de cheque: 4677738				
16 JAN 24	FT24016JXH5	Paiement cheque compense	15 JAN 24	893,564		123,066,180
		Numero de cheque: 4677733				
16 JAN 24	FT24008Z6X1B\BF1	Paiement Swift recu	16 JAN 24		50,434,097	173,500,277
16 JAN 24	FT240162LTT2\BF1	Paiement cheque compense	15 JAN 24	9,960,242		163,540,035
		Numero de cheque: 4677739				
18 JAN 24	TT24018H225J\ZOG	RETRAIT PAR CHEQUE	18 JAN 24	5,350,000		158,190,035
		By cheque No: 0367 1107				
18 JAN 24	TT24018SHYSB\ZOG	RETRAIT PAR CHEQUE	18 JAN 24	902,000		157,288,035
		By cheque No: 0367 1110				
18 JAN 24	TT24018L035B\ZOG	RETRAIT PAR CHEQUE	18 JAN 24	234,000		157,054,035
		By cheque No: 0367 1111				

18 JAN 24	TT240189JX63\ZOG	RETRAIT PAR CHEQUE	18 JAN 24	2,800,000	154,254,035
		By cheque No: 0367 1108			
18 JAN 24	FT240187TD95	Paiement cheque compense	17 JAN 24	996,610	153,257,425
		Numero de cheque: 4677745			
19 JAN 24	FT240196XW21	Paiement cheque compense	18 JAN 24	250,000	153,007,425
		Numero de cheque: 4677769			
19 JAN 24	FT2401979FYV	Paiement cheque compense	18 JAN 24	250,000	152,757,425
		Numero de cheque: 4677764			
19 JAN 24	FT240190C286	Paiement cheque compense	18 JAN 24	250,000	152,507,425
		Numero de cheque: 4677759			
19 JAN 24	FT24019Y73ST	Paiement cheque compense	18 JAN 24	375,000	152,132,425
		Numero de cheque: 4677756			
19 JAN 24	FT24019FH525	Paiement cheque compense	18 JAN 24	375,000	151,757,425
		Numero de cheque: 4677766			
19 JAN 24	FT24019P5YP4	Paiement cheque compense	18 JAN 24	375,000	151,382,425
		Numero de cheque: 4677761			
19 JAN 24	FT24019NQPKY	Paiement cheque compense	18 JAN 24	375,000	151,007,425
		Numero de cheque: 4677771			
19 JAN 24	FT240199DFM2\BAN	Paiement cheque compense	18 JAN 24	25,803,769	125,203,656
		Numero de cheque: 4677747			
19 JAN 24	FT240192F4N9	Paiement cheque compense	18 JAN 24	6,569,500	118,634,156
		Numero de cheque: 4677749			
19 JAN 24	FT24019C6BSQ	Paiement cheque compense	18 JAN 24	6,569,500	112,064,656
		Numero de cheque: 4677751			
22 JAN 24	FT24022KQYH5	Paiement cheque compense	19 JAN 24	375,000	111,689,656
		Numero de cheque: 4677762			

22 JAN 24	FT2402273HYY	Paiement cheque co mpense	19 JAN 24	375,000	111,314,656
		Numero de cheque: 4677757			
22 JAN 24	FT24022JR2QW	Paiement cheque co mpense	19 JAN 24	5,400,000	105,914,656
		Numero de cheque: 4677781			
22 JAN 24	FT24022HCTDS	Paiement cheque co mpense	19 JAN 24	375,000	105,539,656
		Numero de cheque: 4677767			
22 JAN 24	FT240225FF3R	Paiement cheque co mpense	19 JAN 24	3,250,000	102,289,656
		Numero de cheque: 4677755			
22 JAN 24	FT24022Q2T3T	Paiement cheque co mpense	19 JAN 24	3,250,000	99,039,656
		Numero de cheque: 4677760			
22 JAN 24	FT240223VV16	Paiement cheque co mpense	19 JAN 24	3,250,000	95,789,656
		Numero de cheque: 4677765			
22 JAN 24	FT24022PTN9G	Paiement cheque co mpense	19 JAN 24	3,250,000	92,539,656
		Numero de cheque: 4677770			
22 JAN 24	FT2402234D1Z	Paiement cheque co mpense	19 JAN 24	5,400,000	87,139,656
		Numero de cheque: 4677782			
22 JAN 24	FT240221XMVG	Paiement cheque co mpense	19 JAN 24	6,569,500	80,570,156
		Numero de cheque: 4677753			
22 JAN 24	FT2402213GV0	Paiement cheque co mpense	19 JAN 24	125,000	80,445,156
		Numero de cheque: 4677768			
22 JAN 24	FT240221NSXR	Paiement cheque co mpense	19 JAN 24	125,000	80,320,156
		Numero de cheque: 4677773			
22 JAN 24	FT24022T4JF3	Paiement cheque co mpense	19 JAN 24	125,000	80,195,156
		Numero de cheque: 4677763			
22 JAN 24	FT24022NRPXF	Paiement cheque co mpense	19 JAN 24	125,000	80,070,156
		Numero de cheque: 4677758			

22 JAN 24	FT24022LYMJ6	VIREMENT EMIS IN TERNE	22 JAN 24	198,172	79,871,984
		CHQ BICIA4677786			
23 JAN 24	FT24023H9SPQ	Paiement cheque co mpense	22 JAN 24	375,000	79,496,984
		Numero de cheque: 4677772			
23 JAN 24	FT24023QT156	Paiement cheque co mpense	22 JAN 24	250,000	79,246,984
		Numero de cheque: 4677774			
23 JAN 24	FT24023FZRSZ	Paiement cheque co mpense	22 JAN 24	930,500	78,316,484
		Numero de cheque: 4677752			
23 JAN 24	FT240230FKBH	Paiement cheque co mpense	22 JAN 24	351,082	77,965,402
		Numero de cheque: 4677788			
23 JAN 24	FT24023CC08Z	Paiement cheque co mpense	22 JAN 24	930,500	77,034,902
		Numero de cheque: 4677754			
23 JAN 24	FT24023VGJWY	Paiement cheque co mpense	22 JAN 24	930,500	76,104,402
		Numero de cheque: 4677750			
23 JAN 24	FT24023R6ZR7	Paiement cheque co mpense	22 JAN 24	3,986,441	72,117,961
		Numero de cheque: 4677743			
23 JAN 24	FT24023RVNPBK D2	Paiement cheque co mpense	22 JAN 24	198,172	71,919,789
		Numero de cheque: 4677790			
24 JAN 24	FT24024L0HMC	Paiement cheque co mpense	23 JAN 24	1,326,943	70,592,846
		Numero de cheque: 4677784			
25 JAN 24	FT240251TVB8	Paiement cheque co mpense	24 JAN 24	2,538,558	68,054,288
		Numero de cheque: 4677777			
25 JAN 24	FT240251MRJL	Paiement cheque co mpense	24 JAN 24	4,375,000	63,679,288
		Numero de cheque: 4677778			
25 JAN 24	FT24025NWDTW	Paiement cheque co mpense	24 JAN 24	3,063,345	60,615,943
		Numero de cheque: 4677775			
25 JAN 24	FT24025R917V	Paiement cheque co mpense	24 JAN 24	4,375,000	56,240,943

Numero de cheque:
4677779



Balance at Period E
nd

56,240,943

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 29/02/2024

COMPTE BANCAIRE 521110 (BICIAB Compte CEFORGRIS)



Ecritures non encore passées par la banque				Ecritures non encore passées par UGPPBES/CEA - Centre d'Études, de Formation et de Recherche en Gestion des Risques Sociaux (CEFORGRIS) - BURKINA FASO			
Date pièce	Libellé	Débit	Crédit	Date pièce	Libellé	Débit	Crédit
Solde relevé bancaire			53 576 941	Solde dans nos livres			52 065 061
06/12/2023	CHA N°4677729 Retenue à la source/CCYZ	9 600					
06/12/2023	CHA N°4677731 Retenue à la source/CCYZ	7 500					
19/01/2024	CHQ N°4677789 Rétention FSP/Mois de	21 875					
14/02/2024	CHQ N°4677793 Couverture médiatique de	177 000					
14/02/2024	CHQ N°4677791 Couverture médiatique par	265 500					
14/02/2024	CHQ N°4677794 Couverture médiatique	275 530					
16/02/2024	CHQ N°4677800 Rétention FSP/mois de	21 875					
22/02/2024	CHQ N°3671112 Approvisionnement de la	300 000					
22/02/2024	CHQ N°4677802 Pause café renforcée pour	148 200					
22/02/2024	CHQ N°4677803 Retenue à la	7 800					
22/02/2024	CHQ N°4677804 Location de salle pour	95 000					
22/02/2024	CHQ N°4677805 Retenue à la	5 000					
29/02/2024	CHQ N°4677806 Couverture médiatique	177 000					
Sous-Total		1 511 880	53 576 941	Sous-Total		52 065 061	
Solde corrigé			52 065 061	Solde corrigé		52 065 061	
Comptable du Projet				L'Agent Comptable			
 OUEDRAOGO Soumaïla				 TOE David E			





1 March 2024
14:26:57

Account Statement

Compte : 70000116295

Client : 1000155845

UNIVERSITE JOSEPH KI-ZERB

Devise : XOF

Date comptable	Référence	Description	Date de valeur	Debit	Crédit	Solde
		Balance at Period Start				56,240,943
15 FEB 24	FT240463PTNM	Paiement cheque compense Numero de cheque: 4677740	14 FEB 24	39,758		56,201,185
15 FEB 24	FT24046NMZW4	Paiement cheque compense Numero de cheque: 4677746	14 FEB 24	3,390		56,197,795
15 FEB 24	FT2404623V6K	Paiement cheque compense Numero de cheque: 4677748	14 FEB 24	94,003		56,103,792
16 FEB 24	FT24047MSS79\BF1	REJET CHEQUE Numero de cheque: 4677746	16 FEB 24		3,390	56,107,182
19 FEB 24	FT240508WBNK	Paiement cheque compense Numero de cheque: 4677744	16 FEB 24	13,559		56,093,623
28 FEB 24	FT240590PT6L	Paiement cheque compense Numero de cheque: 4677798	27 FEB 24	351,082		55,742,541
28 FEB 24	FT24059CBYG7	Paiement cheque compense Numero de cheque: 4677796	27 FEB 24	198,172		55,544,369
28 FEB 24	DC240590001043001	DEBIT DIVERS VIREMENT DE SALAIRE FEVRIER 2024	28 FEB 24	198,172		55,346,197
29 FEB 24	FT240605PLSV	Paiement cheque compense Numero de cheque: 4677795	28 FEB 24	1,769,256		53,576,941
		Balance at Period End				53,576,941

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/03/2024

COMPTE BANCAIRE 521110 (BICIAB Compte CEFORGRIS)

Ecritures non encore passées par la banque				Ecritures non encore passées par UGPPBES/CEA - Centre d'Études, de Formation et de Recherche en Gestion des Risques Sociaux (CEFORGRIS) - BURKINA FASO			
Date pièce	Libellé	Débit	Crédit	Date pièce	Libellé	Débit	Crédit
Solde relevé bancaire			49 473 403	Solde dans nos livres			47 653 233
06/12/2023	CHA N°4677729 Retenue à la source/CCYZ	9 600					
06/12/2023	CHA N°4677731 Retenue à la source/CCYZ	7 500					
22/02/2024	CHQ N°4677803 Retenue à la	7 800					
22/02/2024	CHQ N°4677805 Retenue à la	5 000					
29/02/2024	CHQ N°4677806 Couverture médiatique	177 000					
18/03/2024	CHQ N°4677812 Paiement de des	1 613 270					
Sous-Total		1 820 170	49 473 403	Sous-Total		47 653 233	
Solde corrigé			47 653 233	Solde corrigé		47 653 233	

Comptable du Projet



QUEDRAOGO Soumaila

L'Agent Comptable



TOE Dié

Account Statement

Compte : 70000116295

Client : 1000155845

UNIVERSITE JOSEPH KI-ZERB



Devisé : XOF

Date comptable	Référence	Description	Date de valeur	Debit	Crédit	Solde
		Balance at Period Start				53,576,941
06 MAR 24	FT24066TDTK3	Paiement cheque compense	05 MAR 24	275,530		53,301,411
		Numero de cheque: 4677794				
12 MAR 24	FT240720WTNJ	Paiement cheque compense	11 MAR 24	177,000		53,124,411
		Numero de cheque: 4677793				
13 MAR 24	FT2407369KD5KD2	Paiement cheque compense	12 MAR 24	265,500		52,858,911
		Numero de cheque: 4677791				
14 MAR 24	TT24074ZCR2YZOG	RETRAIT PAR CHEQUE	14 MAR 24	300,000		52,558,911
		By cheque No: 0367 1112				
19 MAR 24	FT240795CFT1	Paiement cheque compense	18 MAR 24	148,200		52,410,711
		Numero de cheque: 4677802				
19 MAR 24	FT24079FMQ2V	Paiement cheque compense	18 MAR 24	95,000		52,315,711
		Numero de cheque: 4677804				
22 MAR 24	FT24082453N0	Paiement cheque compense	21 MAR 24	250,000		52,065,711
		Numero de cheque: 4677807				
25 MAR 24	FT24085CKN44	VIREMENT EMIS INTERNE	25 MAR 24	198,172		51,867,539
		CHQ BICIA4677810				
26 MAR 24	FT240861897Z	Paiement cheque compense	25 MAR 24	21,876		51,845,663
		Numero de cheque: 4677813				
26 MAR 24	FT24086CFLQW	Paiement cheque compense	25 MAR 24	21,875		51,823,788
		Numero de cheque: 4677800				
26 MAR 24	FT24086SXX91	Paiement cheque compense	25 MAR 24	21,875		51,801,913
		Numero de cheque: 4677789				

26 MAR 24	FT24086V7LV2	Paiement cheque co mpense	25 MAR 24	351,082	51,450,831
		Numero de cheque: 4677811			
26 MAR 24	FT24086LYY7W	Paiement cheque co mpense	25 MAR 24	198,172	51,252,659
		Numero de cheque: 4677808			
29 MAR 24	FT2408945HX2	Paiement cheque co mpense	28 MAR 24	1,769,256	49,483,403
		Numero de cheque: 4677809			
29 MAR 24	AAACT24089X6TX C1XF	Facturation - Exigib iite	30 MAR 24	10,000	49,473,403
		Frais Tenue De com pte			
		Scheduled Paymen ts Due			
	Balance at Period E nd				49,473,403

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 30/04/2024

COMPTE BANCAIRE 521110 (BICIAB Compte CEFGRIS)

Ecritures non encore passées par la banque				Ecritures non encore passées par UGPPBES/CEA - Centre d'Études, de Formation et de Recherche en Gestion des Risques Sociaux (CEFGRIS) - BURKINA FASO			
Date pièce	Libellé	Débit	Crédit	Date pièce	Libellé	Débit	Crédit
Solde relevé bancaire			41 201 575	Solde dans nos livres			40 991 285
06/12/2023	CHA N°4677729 Retenue à la source/CCYZ	9 600					
06/12/2023	CHA N°4677731 Retenue à la source/CCYZ	7 500					
22/02/2024	CHQ N°4677803 Retenue à la	7 800					
22/02/2024	CHQ N°4677805 Retenue à la	5 000					
29/02/2024	CHQ N°4677806 Couverture médiatique	177 000					
27/03/2024	CHQ N°4677814 Redevance de régulation	3 390					
Sous-Total		210 290	41 201 575	Sous-Total		40 991 285	
Solde corrigé			40 991 285	Solde corrigé		40 991 285	
Comptable du Projet				L'Agent Comptable			
 OUEDRAOGO Soumaila				 TOE David Elazare			



Account Statement

Compte : 70000116295
Client : 1000155845
Devise : XOF



UNIVERSITE JOSEPH KI-ZERB

Date comptable	Référence	Description	Date de valeur	Debit	Crédit	Solde
		Balance at Period Start				49,473,403
05 APR 24	FT24096RGDP2	Paiement cheque compense	04 APR 24	1,613,270		47,860,133
		Numero de cheque: 4677812				
12 APR 24	TT24103CDLDSZOG	RETRAIT PAR CHEQUE	12 APR 24	1,568,000		46,292,133
		By cheque No: 367 1113				
23 APR 24	FT24114VML09	VIREMENT EMIS INTERNE	23 APR 24	198,172		46,093,961
		CHQ4677817/UJKZ				
24 APR 24	FT24115ZH20B	Paiement cheque compense	23 APR 24	21,876		46,072,085
		Numero de cheque: 4677819				
24 APR 24	FT241159K68B	Paiement cheque compense	23 APR 24	351,082		45,721,003
		Numero de cheque: 4677818				
24 APR 24	FT24115H7Z1X	Paiement cheque compense	23 APR 24	198,172		45,522,831
		Numero de cheque: 4677815				
26 APR 24	FT24117WPZP7	Paiement cheque compense	25 APR 24	1,769,256		43,753,575
		Numero de cheque: 4677816				
30 APR 24	TT241215NPVX	RETRAIT PAR CHEQUE	30 APR 24	2,552,000		41,201,575
		By cheque No: 367 1114				
		Balance at Period End				41,201,575

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/05/2024

COMPTE BANCAIRE 521110 (BICIAB Compte CEFORGRIS)



Ecritures non encore passées par la banque				Ecritures non encore passées par UGPPBES/CEA - Centre d'Études, de Formation et de Recherche en Gestion des Risques Sociaux (CEFORGRIS) - BURKINA FASO			
Date pièce	Libelle	Débit	Crédit	Date pièce	Libelle	Débit	Crédit
Solde relevé bancaire			1 816 118	Solde dans nos livres			1 483 035
06/12/2023	CHA N°4677729 Retenue à la source/CCYZ	9 600					
06/12/2023	CHA N°4677731 Retenue à la source/CCYZ	7 500					
29/02/2024	CHQ N°4677806 Couverture médiatique	177 000					
27/03/2024	CHQ N°4677814 Redevance de régulation	3 390					
17/05/2024	CHQ N°4677824 Retenue ARCOPI/ECW	135 593					
Sous-Total		333 083	1 816 118	Sous-Total		1 483 035	
Solde corrigé			1 483 035	Solde corrigé		1 483 035	
Comptable du Projet				L'Agent Comptable			
 OUEDRAOGO Soumaila				 JOE David Elazare			





Account Statement

Compte : 70000116295

Client : 1000155845

Devise : XOF

UNIVERSITE JOSEPH KI-ZERB

Date comptable	Référence	Description	Date de valeur	Debit	Crédit	Solde
		Balance at Period Start				41,201,575
07 MAY 24	TT241285P9DF	VERSEMENT D'ES PECES	07 MAY 24		26,000	41,227,575
		UJK2 RELIQUAT AT D CONST				
07 MAY 24	TT241280NWSY	VERSEMENT D'ES PECES	07 MAY 24		444,000	41,671,575
		UJK2 RELIQUAT A T SR LE COMM DE S R				
07 MAY 24	TT24128LQD4Z	VERSEMENT D'ES PECES	07 MAY 24		292,500	41,964,075
		UJK2 RELIQUAT AS SU MALA DE PERS				
07 MAY 24	TT2412854T6H	VERSEMENT D'ES PECES	07 MAY 24		400,000	42,364,075
		IJK2 RELIQUAT FR AIS DE SOUTIEN NS				
27 MAY 24	FT24148Z35ZF	Paiement cheque co mpense	24 MAY 24	21,450		42,342,625
		Numero de cheque: 4677821				
27 MAY 24	FT24148Y7C2D	Paiement cheque co mpense	24 MAY 24	7,800		42,334,825
		Numero de cheque: 4677803				
27 MAY 24	FT241483CV9L	Paiement cheque co mpense	24 MAY 24	5,000		42,329,825
		Numero de cheque: 4677805				
27 MAY 24	FT24148TK48Z	Paiement cheque co mpense	24 MAY 24	11,800		42,318,025
		Numero de cheque: 4677823				
28 MAY 24	FT24149G4WZZ	VIREMENT EMIS	27 MAY 24	39,870,157		2,447,868
		AVCE CONTR/UJKZ				
29 MAY 24	FT24150SFMZJAG 2	Paiement cheque co mpense	28 MAY 24	224,200		2,223,668
		Numero de cheque: 4677822				
29 MAY 24	FT24150K9KKZ	Paiement cheque co mpense	28 MAY 24	407,550		1,816,118
		Numero de cheque: 4677820				

Balance at Period E
nd

1,816,118

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 30/06/2024

COMPTE BANCAIRE 521110 (BICIAB Compte CEFORGRIS)

Ecritures non encore passées par la banque				Ecritures non encore passées par UGPPBES/CEA - Centre d'Études, de Formation et de Recherche en Gestion des Risques Sociaux (CEFORGRIS) - BURKINA FASO			
Date pièce	Libellé	Débit	Crédit	Date pièce	Libellé	Débit	Crédit

<u>Solde relevé bancaire</u>			729 118	<u>Solde dans nos livres</u>		219 035	
06/12/2023	CHA N°4677729 Retenue à la source/CCYZ	9 600					
06/12/2023	CHA N°4677731 Retenue à la source/CCYZ	7 500					
27/03/2024	CHQ N°4677814 Redevance de régulation	3 390					
17/05/2024	CHQ N°4677824 Rétenue ARCOP/ECW	135 593					
25/06/2024	CHQ N°4677828 Location de salle pour les	336 300					
25/06/2024	CHQ N°4677829 Retenue à la source/DIMA	17 700					

Sous-Total	510 083	729 118	Sous-Total	219 035
Solde corrigé		219 035	Solde corrigé	219 035

Comptable du Projet



QUEDRAOGO Soumaille

L'Agent Comptable



TOE David Elie



2 July 2024
10:36:59

Account Statement

Compte : 70000116295

Client : 1000155845

UNIVERSITE JOSEPH KI-ZERB

Devise : XOF

Date comptable	Référence	Description	Date de valeur	Debit	Credit	Solde
		Balance at Period Start				1,816,118
04 JUN 24	FT24156HBR5J	Paiement cheque co mpense	03 JUN 24	177,000		1,639,118
		Numero de cheque: 4677806				
10 JUN 24	FT24162FGHZ	Paiement cheque co mpense	07 JUN 24	855,000		784,118
		Numero de cheque: 4677826				
20 JUN 24	FT24172P51BK	Paiement cheque co mpense	19 JUN 24	45,000		739,118
		Numero de cheque: 4877827				
28 JUN 24	AAACT24180ZMJ6 T8NB	Facturation - Exigib lité	30 JUN 24	10,000		729,118
		Frais Tenue De com pte				
		Scheduled Paymen ts Due				
		Balance at Period End				729,118



Annexe 2 : SITUATION EXECUTION BUDGETAIRE AU 30-06-2024

SITUATION D'EXECUTION BUDGETAIRE AU 30 JUIN 2024

Financement : Tous

CENTRE : Tous

Plan6 : Inactif

ACTION : Tous

ACTIVITE : Tous

Cpte Div : Tous

Période du 01/01/2024 Au 30/06/2024

Monnaie : XOF

Sans Engagement		Pour la période se terminant le 30/06/2024						Pour tout l'exercice		
Code	Libellé	(1) Réalizations	(2) Sans Engagement	(3) = (1) + (2) Décaissement	(4) Budget	(5) = (4) - (3) Disponible	(3) / (4) Exec (%)	(7) Budget	(8) = (7) - (3) Disponible	(3) / (7) Exec (%)
10	PLAN DE TRAVAIL CEFORGRIS	224 500 875		224 500 875	897 895 790	673 394 915	25,00	1 795 791 536	1 571 290 661	12,50
1001	Action 1: FORMATION	37 764 000		37 764 000	43 125 000	5 361 000	87,57	86 250 000	48 486 000	43,78
1002	Action 2: RECHERCHE	69 662 750		69 662 750	419 618 724	349 955 974	16,60	839 237 452	769 574 702	8,30
1003	Action 3: EQUITE ET ATTRACTIVITE	3 697 030		3 697 030	30 515 040	26 818 010	12,12	61 030 075	57 333 045	6,06
1004	Action 4: PARTENARIATS ACADEMIQUES ET SCIENTIFIQUES				243 051 918	243 051 918		486 103 830	486 103 830	
1005	Action 5: PARTENARIATS SECTORIELS				3 630 996	3 630 996		7 262 000	7 262 000	
1006	Action 6: GOUVERNANCE INSTITUTIONNELLE	10 377 600		10 377 600	38 200 008	27 822 408	27,17	76 400 000	66 022 400	13,58
1007	ACTION 7: GESTION ET FONCTIONNEMENT	56 443 495		56 443 495	56 945 484	501 989	99,12	113 890 940	57 447 445	49,56
1008	Action 8: DEPENSE DE CONTREPARTIE	46 556 000		46 556 000	62 808 620	16 252 620	74,12	125 617 239	79 061 239	37,06
Total général		224 500 875		224 500 875	897 895 790	673 394 915	25,00	1 795 791 536	1 571 290 661	12,50

**Annexe 3 : LISTE DES ILD ATTEINTS ET VERIFIES SUR LA
PERIODE DU 01/01/2019 AU 30/06/2024**

**LISTE DES ILD ATTEINTS ET VERIFIES SUR LA PERIODE
DU 01/01/2019 AU 30/06/2024**

ILD	RLD	30 Juin 2024		Observations
		Valeur cible des RLD	Résultats atteint	
1 : Préparation institutionnelle				
2 : Impact sur le développement				
2.1	Des progrès vers l'impact			
2.2	Impact sur le développement			38%
3 : Nombre d'étudiants en centrant l'attention sur le genre et la régionalisation				
3.1	Doctorants		G: 21 F:3 T: 24	0%
3.2	Étudiants en master		G : F: T:	100%
3.3	Étudiants en formations courtes		G: 159 F: 61 T: 220	39%
3.4	Étudiants en licence		Néant	
4 : Qualité de l'éducation et de la recherche				
4.1	Étapes d'accréditation de programmes		Rapport d'autoévaluation soumis au CAMES	0%
4.2	Publications de recherche		31	82%
4.3	Infrastructure		Néant	0%
5 : Pertinence de l'éducation et de la recherche				
	Revenus externes générés			100%
5.2	Stages		G : 63 F: 23 : T: 86	64%
5.3	Esprit d'entreprise			
6 : Ponctualité et qualité des rapports fiduciaires (Fiduciaire)				
6.1	Rapports en temps opportun			66%
6.2	Unité de vérification interne (Audit)			95%
6.3	Rapports fiduciaires sont disponibles sur les sites Web des établissements			74%
6.4	Rapports d'avancement des achats avec preuve des contrats signés			

ANNEXE 4 : DEPENSES EEP DU 01/01/2024 AU 30/06/2024



UNIVERSITE JOSEPH KI ZERBO (UJKZ)

UFR / Sciences Humaines (UFR/SH)

Ecole Doctorale Lettres, Sciences Humaines
Communication (ED-LESHCO)



**Centre d'Etudes, de Formation et de Recherche en Gestion des Risques Sociaux (CEA-
CEFORGRIS)**

Ouagadougou, le 30 Juin 2024

**Situation du Programme de Dépenses Eligibles (PDE) de la période allant du 1er janvier 2024 au au 30
juin 2024 de l'UFR / Sciences Humaines (UFR/SH)**

Mois/Année	Montant budgété [Monnaie Locale]	Montant réel payé [Monnaie Locale]	Taux de change [Monnaie Locale]/USD	Équivalent USD des EEP	Taux de change USD/Monnaie	Valeur DTS des EEP
janvier 2024	106 372 825	106 372 825	0,00181818	193 405	0,733794156	141 920
février 2024	80 894 202	80 894 202	0,00181818	147 080	0,733794156	107 927
mars 2024	89 532 920	89 532 920	0,00181818	162 787	0,733794156	119 452
avril 2024	81 209 311	81 209 311	0,00181818	147 653	0,733794156	108 347
mai 2024	84 627 997	84 627 997	0,00181818	153 869	0,733794156	112 908
juin 2024	83 670 109	83 670 109	0,00181818	152 127	0,733794156	111 630
TOTAL	526 307 364	526 307 364		956 922		702 184

Le Directeur de l'Administration et des Finances


Hamidou LOMPO

Le Coordonnateur du CEFORGRIS


Dr Seindira MAGNINI



Annexe 5 : TABLEAU EMPLOI RESSOURCES AU 30-06-2024

TABLEAU EMPLOIS-RESSOURCES AU 30 JUIN 2024

Semestre finissant le 30/06/2024

Franc CFA

Page 1/2

	Semestre	Cumulatif	Prévisions 6 mois
RESSOURCES			
Etat dotation initiale			
Etat subventions		303 398 344	
IDA dotation initiale			
IDA Compte Désigné A -USD	177 023 303	574 064 892	
IDA Paiements directs			
Prefinancement		100 000 000	
AUTRES FINANCEMENTS	1 631 333	1 631 333	
Total RESSOURCES	178 654 636	979 094 569	
Financement Total	178 654 636	979 094 569	
EMPLOIS			
Composante 1	224 500 875	888 025 425	
Formation	37 764 000	257 811 054	
Recherches	69 662 750	122 435 340	
Equité et Attractivités	3 697 030	20 110 960	
Partenariats académiques et scientifiques		3 251 000	
Partenariats sectoriels		3 731 040	
Gestion et gouvernance	10 377 600	63 903 021	
GESTION ET FONCTIONNEMENT	56 443 495	202 803 555	
Dépenses sur fonds de Contrepartie nationale	46 556 000	223 889 455	
Composante 2			
Composante 3			
RENFORCER LES CAPACITES DES CENTRES CEA			
ASSURER LA GESTION DE LA COORDINATION DU PROJET			
Total EMPLOIS	224 500 875	888 025 425	
Total des dépenses	224 500 875	888 025 425	
Encaissements moins dépenses	-45 846 239	81 069 144	
Evolution nette de l'encaisse	-45 846 239	81 069 144	
Solde d'ouverture de l'encaisse			81 069 144
TRESORERIE			
BANQUES	850 464		
BANQUE COMPTE DESIGNÉ			

TABLEAU EMPLOIS-RESSOURCES AU 30 JUIN 2024

Soumaila OUEDRAOGO



Le Comptable du Projet

TOE David Elazare



L'Agent Comptable

TABLEAU EMPLOIS-RESSOURCES AU 30 JUIN 2024

Semestre finissant le 30/06/2024

Franc CFA

Page 2/2

	Semestre	Cumulatif	Prévisions 6 mois
BANQUE CEFORGRIS	850 484		
CAISSE			
CAISSE			
TRESOR	126 064 889		
TRESOR CEFORGRIS	126 064 889		
Total TRESORERIE		126 915 383	
Total de l'encaisse d'ouverture		126 915 383	
Encaisse nette disponible		81 069 144	81 069 144
Solde de clôture de l'encaisse			
BANQUE COMPTE DESIGNÉ			
BANQUE CEFORGRIS	219 035	219 035	
CAISSE	156 400	156 400	
TRESOR CEFORGRIS	80 693 709	80 693 709	
Solde total de clôture de l'encaisse		81 069 144	81 069 144

TABLEAU EMPLOIS-RESSOURCES AU 30 JUIN 2024

Soumaila OUEDRAOGO



Le Comptable du Projet

TOE D v j Elazare



Le Comptable

Annexe 6 : UTILISATION DES FONDS PAR ACTION 30-06-2024

UTILISATION DES FONDS PAR ACTION DE PROJET AU 30 JUIN 2024

Semestre finissant le 30/06/2024

Franc CFA

Page 1/1

Composantes et Activités de l'Entité	Semestre			Cumulatif			Doc.D'éval. de l'Entité	
	Prévu	Effectif	Ecart	Prévu	Effectif	Ecart	Durée de vie	révisé
1 Mettre en place de nouveaux CEA et renforcer les CEA existan	890 342 114	224 500 875	665 841 239	1 563 866 664	898 025 425	665 841 239		
11 Soutien à la création de nouveaux centres d'excellence	890 342 114	224 500 875	665 841 239	1 563 866 664	898 025 425	665 841 239		
1101 FORMATION	52 820 472	37 764 000	15 056 472	272 867 526	257 811 054	15 056 472		
1102 Recherche	412 065 048	69 662 750	342 402 298	464 837 638	122 435 340	342 402 298		
1103 EQUITE ET ATTRACTIVITE	30 515 040	3 697 030	26 818 010	46 928 970	20 110 960	26 818 010		
1104 PARTENARIAT ACADEMIQUE ET SCIENTIFIQUE	243 051 918		243 051 918	246 302 918	3 251 000	243 051 918		
1105 Partenariat sectoriel	3 630 996		3 630 996	7 362 036	3 731 040	3 630 996		
1106 Gouvernance institutionnelle	40 000 008	10 377 600	29 622 408	93 525 429	63 903 021	29 622 408		
1107 GESTION ET FONCTIONNEMENT	45 450 012	56 443 495	-10 993 483	191 900 072	202 893 555	-10 993 483		
1108 dépenses de contrepartie	62 808 620	46 556 000	16 252 620	240 142 075	223 889 455	16 252 620		
Total général	890 342 114	224 500 875	665 841 239	1 563 866 664	898 025 425	665 841 239		

UTILISATION DES FONDS PAR ACTION DE PROJET AU 30 JUIN 2024

Soumaila OUEDRAOGO



Le Comptable du Projet

TOE David Elazare



L'Agent Comptable